

এফডি-৬ (ms†kwaZ)
বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প সমূহের নমুনা ছক

[নমুনা ছকটি বাংলা এবং ইংরেজীতে পূরণ করতে হবে, তবে বাংলায় পূরণ করা বাধ্যতামূলক। বাংলার ক্ষেত্রে সূতনী এমজে ফন্ট ব্যবহার করতে হবে। ৯ সেট এফডি-৬ এর সাথে সিডিতে ৩ সেট এফডি-৬ দাখিল করতে হবে। অসম্পূর্ণতা ও অস্বচ্ছতা প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্বের কারণ হবে।

১. ক. এনজিওর নাম : কোস্টাল এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন (কোস্ট) ট্রাস্ট
খ. ঠিকানা : বাড়ি নং-১৩ (মেট্রো মেলাডি, ১ম তলা), সড়ক-০২, শ্যামলী ঢাকা-১২০৭
গ. টেলিফোন : +৮৮ ০২ ৫৬১৫০০৮২, ৯২০৩৫৮, ৯১১৮৪৩৫ ফ্যাক্স: +৮৮ ০২৫৮১৫২৫৫৫
N. B†gBj t info@coastbd.net, Web Site: www.coastbd.net

২. cK†í i bvg : জলবায়ু অর্থায়ন ও বাস্তবায়নের সচ্ছতা অর্জন কৌশল (Climate Finance Transparency Mechanism-CFTM)

৩. cK†í i †gv† :
ক. শুরু তারিখ : ০১ জানুয়ারী, ২০১৭
খ. সমাপ্তির তারিখ : ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

৪. প্রকল্প এলাকা :

ক্রমিক নং	†Rj v	Dc†Rj v/_v†v
০১	ভোলা	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন এবং তজুমদ্দিন
০২	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী-সদর, দশমিনা, গলাচিপা এবং বাউফল
০৩	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর, টেকনাফ, চকোরিয়া এবং কুতুবদিয়া

৫. c†°†j Z e†q I `vZv ms`vi bvg

ক. প্রাক্কলিত ব্যয় :

বর্ণনা	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (জানু-ডিসে'১৭)	সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (জানু-ডিসে ২০১৭)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১ লা জান-১০ মে ২০১৮)	সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১ লা জান - ডিসে ২০১৮)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (জানু-সেপ্টেম্বর ২০১৯)	সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১ জানু-সেপ্টেম্বর ২০১৯)	মোট অনুমোদিত বাজেট (টাকা হাজারে)	মোট সংশোধিত বাজেট (টাকা হাজারে)
১. বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	-	-	-	-	-	-	-	-
২. দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থানীয় মুদ্রায় অনুদান	৯৮,০৩,৯৫২	৯৮,০৩,৯৫২	৫১,৭৪,৩৯৮	১,৩৩,৫৬,০৪১	-	৮৮,২৪,৮৫০	১,৪৯,৭৮,৩৫০	৩,১৯,৮৪,৮৪৩
৩. স্থানীয় অনুদান (কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক অনুদান)	-	-	-	-	-	-	-	-
৪. বিদেশী মুদ্রায় (মার্কিন ডলার)	-	-	-	-	-	-	-	-
†gv†	৯৮,০৩,৯৫২	৯৮,০৩,৯৫২	৫১,৭৪,৩৯৮	১,৩৩,৫৬,০৪১	-	৮৮,২৪,৮৫০	১,৪৯,৭৮,৩৫০	৩,১৯,৮৪,৮৪৩

খ. ১. দাতা সংস্থার নাম : BRITISH COUNCIL
২. দাতা সংস্থার ঠিকানা : British Council, 5 Fuller Road, GPO Box-161, Dhaka, Bangladesh
৩. ফোন/ফ্যাক্স : T +৮৮ ০৯৬৬৬ ৭৭৩৩৭৭, F +৮৮ ০২ ৮৬১ ৩২৫৫
ওয়েবসাইট : www.britishcouncil.org.bd

4. gmbj Úmí s Ges mSxk A_Úqb cÚZivúfai úbwgúÉ: (United Nation Security Council Resulation-UNSCR) KZK.cKmkZ Zujj Kvi m½ `vZv ms`vi/e`w³i Z_` hvPvB Kiv nqúQ úKbv? --- n`v
5. D³ Zujj KvfZ ms`vi/e`w³i mvú_`vZv ms`vi msúkwZv AvúQ úKbv? --- bvb

৬. বিস্তারিত প্রকল্প :

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উলেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করুন। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটি-কে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা লিখুন) :

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার মধ্যে ভোলা, পটুয়াখালী এবং কক্সবাজার জেলা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খুবই বিপদাপন্ন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এসকল জেলায় প্রাকৃতিক দুর্ভাগ্যের সংখ্যা ও মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যার প্রভাবে এসকল উপকূলীয় এলাকাসমূহে দারিদ্রতা এবং দারিদ্রতার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সরকার উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব কাটিয়ে উন্নয়নকে টেকসই করার লক্ষ্যে নানামুখী কৌশল নিয়েছে। এসকল কৌশলের মধ্যে জলবায়ু অর্থায়ন হচ্ছে একটি কার্যকর কৌশল। সরকার মনে করছে জলবায়ু অর্থায়ন কৌশলের মাধ্যমে এমন সব উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে, যার ফলস্বরূপ এবং প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব হ্রাস পাবে এবং উন্নয়ন টেকসই হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ২০০৭ সাল থেকে “জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড” নামে নতুন তহবিল গঠন করেছে এবং বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ৩২০০ কোটি টাকা এই তহবিলে বরাদ্দ দেওয়ার পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু অর্থায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করে আসছে।

কিন্তু, দাতা সংস্থা এবং বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের পর্যবেক্ষণ এমনকি অনেকক্ষেত্রে সরকার নিজের পর্যবেক্ষণই বলছে যে, সরকারের বরাদ্দকৃত জলবায়ু অর্থায়ন অনেক সময়ই সঠিক প্রকল্প এবং সঠিক খাতে বিনিয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জলবায়ু অর্থায়নে সুস্পষ্ট লক্ষ্য ব্যাহত হচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ধরনা করা হচ্ছে জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ে সরকারী কর্মকর্তা মধ্যে ধারণাগত কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে এমনটি হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই জলবায়ু অর্থায়ন তহবিল স্থানীয় পর্যায়ে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। অধিকন্তু জলবায়ু অর্থায়নকৃত প্রকল্প প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নের বিষয় নিয়ে স্থানীয় নাগরিক সমাজের এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জড়িত স্টেকহোল্ডারদের মধ্যেও ধারণাগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যার ফলে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রে সঠিক হয় না এবং এর কার্যকারিতাও তেমন একটা আশানুরূপ পাওয়া যায় না।

সেক্ষেত্রে উপরোক্ত পর্যবেক্ষণকে সামনে রেখে যদি জলবায়ু তহবিল বিষয়ে এবং এর বাস্তবায়ন বিষয়ক সরকারী নীতিমালার উপর সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে কার্যকরভাবে অবগত করানো যায়, পাশাপাশি স্থানীয় নাগরিক সমাজকে এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জড়িত স্টেকহোল্ডারদের জলবায়ু অর্থায়নকৃত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে উপর ধারণাগত সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে জলবায়ু অর্থায়নের কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

সে উদ্দেশ্যে কোস্ট ট্রাস্ট দেশে অবস্থিত দাতা সংস্থার আর্থিক সহযোগীতায় “জলবায়ু অর্থায়ন ও বাস্তবায়নের সচ্ছতা অর্জন কৌশল (Climate Finance Transparency Mechanism-CFTM)” নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রস্তাবিত কর্ম এলাকায় সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে, স্থানীয় নাগরিক সমাজ বিশেষ করে স্থানীয় জন-প্রতিনিধিগণ, গন-মাধ্যম প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদেরকে সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন কৌশল এবং টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এর কার্যকারিতা বিষয়ে অবহিত করা হবে। সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের উপর নাগরিক সমাজ কর্তৃক সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। ফলে উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু অর্থায়নে সরকারের গৃহীত প্রকল্পসমূহের কার্যকারিতা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার মাত্রা বর্তমানের চাইতে বৃদ্ধি পাবে।

উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় কমিউনিটি বিশেষ করে সুবিধাভোগী নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। নাগরিক সমাজকে নিয়ে জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক ১২টি মনিটরিং/সামাজিক নিরীক্ষা দল গঠন করা হবে। তাদেরকে সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন কৌশল, তথ্য অধিকার নীতিমালা এবং সামাজিক নিরীক্ষা কৌশল সমূহের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পরবর্তীতে এ সকল দল স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পসমূহ এর উপর সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন স্থানীয় প্রশাসনকে নিদৃষ্ট সময় পর পর অবহিত করবে যাতে জলবায়ু অর্থায়নের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

খ. প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে (যথা- এনএসএপিআর-২, রূপকল্প-২০২১ ও সরকারের খাতভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলী)

প্রাসঙ্গিকতা :

উক্ত প্রকল্প এবং এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচির প্রভাব হিসেবে সরকারের জলবায়ু অর্থায়নের মাধ্যমে গৃহীত স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতার মাত্রা বৃদ্ধি করবে। ফলস্বরূপ সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ টেকসই হবে, উপকূলীয় অঞ্চলে দারিদ্রতা হ্রাস পাবে। পাশাপাশি জাতিসংঘ গৃহীত “টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ-এসডিজি” এর ১৩ নং লক্ষ্যকে (জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা) অর্জনের সহায়তাকল্পে স্থানীয় জনগণ এবং সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

গ. উদ্দেশ্যসমূহ :

১. স্থানীয় (জেলা এবং উপজেলা) পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, নাগরিক সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিগণকে সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন নীতিমালা এবং এর স্বচ্ছতা কৌশল বিষয়ে অবগত করা।

২. স্থানীয় (জেলা এবং উপজেলা) পর্যায়ে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ এবং গন-মাধ্যম প্রতিনিধিগণকে জলবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির স্বচ্ছতা বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে নীতি-বিষয়ক অধিপারামর্শ (Policy Advocacy) করার দক্ষতা অর্জন করা।

ঘ. লক্ষ্যমাত্রা (সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য যথার্থতা ও সময় (SMART) নির্ধারণ করুন। পরিবীক্ষণের জন্য টার্গেট SMART করা অত্যন্ত জরুরী) :

ক্রমিক নং	কার্যক্রমসমূহ	পরিমাণ	ARtHwM হথার্থতা
০১	কর্মএলাকাসমূহের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহ নিরূপণ প্রতিবেদন প্রনয়ন	৩টি প্রতিবেদন	কর্মএলাকায় সরকারী কর্মকর্তা, কমিউনিটি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহ বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে ও বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহ এবং এর কারন নিরূপণ করে মার্চ ২০১৮ এর মধ্যে একটি প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনটি কর্মএলাকায় জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছে।
০২	কর্মএলাকাসমূহে কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্টেকহোল্ডারদের অর্থ-সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোর উপর একটি প্রতিবেদন প্রনয়ন	০১টি প্রতিবেদন	কর্মসূচি বাস্তবায়নে কমিউনিটি এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্টেকহোল্ডারদের ক্ষমতা-কাঠামো বিশ্লেষণ পূর্বক মার্চ ২০১৮ এর মধ্যে একটি প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনটি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক ক্ষমতা-কাঠামোকে কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করবে এবং লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে।
০৩	CFTM প্রকল্পের উপর জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাদের অবহিতকরন	০৩টি অবহিতকরন সভা	যেহেতু উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের সরকারী কর্মকর্তাগণ ও কর্মচারীগণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করার মাধ্যমে, সেপ্টেম্বর '২০১৭ এর মধ্যে জেলা পর্যায়ে তিনটি অবহিতকরন সভা করা হয়েছে। একসল সভার মাধ্যমে তারা CFTM প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।
০৪	CFTM প্রকল্পের উপর উপ-জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন মিডিয়া স্টেক হোল্ডারদের অবহিত করন	১২টি অবহিতকরন সভা	যেহেতু উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাগণ, নাগরিক সমাজ এবং বিভিন্ন মিডিয়া স্টেকহোল্ডাররা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন, সেহেতু সেপ্টেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে ১২টি উপজেলায় প্রকল্প অবহিত করন সভা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে তারা সকলেই CFTM প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।
০৫	উপজেলা পর্যায়ে জলাবায়ু ফোরাম/সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ এর দ্বিমাসিক সভা	১৫৬ টি সভা	প্রকল্প এলাকায় জলবায়ু অর্থায়নে যে সকল প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে সেগুলো নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে মনিটরিং করার জন্য ১২টি উপজেলায় জলবায়ু ফোরাম/সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ (প্রতি উপজেলায় ১ টি করে) গঠন করা হয়েছে। উক্ত জলবায়ু ফোরাম/সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ দ্বি-মাসিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে মোট ১৫৬ টি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভাসমূহে জলাবায়ু ফোরাম/সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ দ্বিমাসিক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি আলোচনা হবে এবং তার প্রতিবেদনে স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাদের প্রদান করা হবে যাতে কাজের গতি ও অর্থায়ন স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়।
০৬	কর্মএলাকায় জলবায়ু অর্থায়নে বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পসমূহের উপর নাগরিক সমাজের সামাজিক পর্যবেক্ষন/নিরীক্ষা কার্যক্রম	৮০টি পর্যবেক্ষন/নিরীক্ষা কার্যক্রম	নাগরিক সমাজের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরীক্ষা/পর্যবেক্ষন দল গঠন করা হবে। তারা প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়ে সরকারের জলবায়ু অর্থায়নে বাস্তবায়নকৃত মোট ৮০টি প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও যৌক্তিকতাসমূহ পর্যবেক্ষন করবেন এবং এর উপর প্রতিবেদন স্থানীয় প্রশাসন/সরকারী কর্মকর্তাদের অবহিত করবেন। ফলে প্রকল্পসমূহের কাজের গতি ও অর্থায়ন স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।
০৭	স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জলবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির দাবীসমূহ নিয়ে উপ-জেলা পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা	১২ টি সভা	কর্মএলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায় কি ধরনের কর্মসূচি গ্রহন করা প্রয়োজন তার উপর বিভিন্ন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহনে জানুয়ারী-মার্চ '২০১৮ এর মধ্যে মোট ১০টি প্রাক-বাজেট আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং জলবায়ু বিষয়ক অর্থায়নের সম্ভাব্য চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। উক্ত চাহিদা স্থানীয় প্রশাসন ও জন-প্রতিনিধির মাধ্যমে জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত ও বরাদ্দ নিশ্চিত করার দাবী করা হয়েছে।
০৮	জেলা সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জলবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির দাবীসমূহ নিয়ে জেলা পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা	০৬ টি সভা	জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক স্থানীয়/ উপজেলা পর্যায়ের দাবীসমূহকে জেলা সরকারী কর্মকর্তাদের অবহিত করনের উদ্দেশ্যে জানুয়ারী-মার্চ '২০১৯ এর মধ্যে মোট ৬টি জেলা পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং জলবায়ু বিষয়ক অর্থায়নের সমন্বিত চাহিদা জেলা প্রশাসন ও জন-প্রতিনিধির মাধ্যমে জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত ও বরাদ্দ নিশ্চিত করার দাবী করা হবে।
০৯	জলবায়ু অর্থায়নকৃত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও পর্যবেক্ষনের উপর জেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা	০ টি সভা	জলবায়ু অর্থায়নকৃত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর জেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সভায় প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতির উপর আলোচনা হয়েছে এবং পরবর্তী কার্যক্রম বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।
১০	উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়ক প্রস্তাবিত ওয়েব সাইট এবং এর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক প্রস্তাবিত সূচক সমূহের উপর কর্মশালা		সংশোধিত বাজেটে কার্যক্রমটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

১১	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়ক প্রস্তাবিত ওয়েব সাইট এবং এর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক প্রস্তাবিত সূচক সমূহের উপর কর্মশালা	০৩ টি কর্মশালা	১২টি উপজেলা পর্যায়ে থেকে প্রাপ্ত ওয়েব সাইট এবং এর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক সূচকসমূহের উপর ভিত্তি করে জেলাভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে অবাধ তথ্য প্রবাহের বিভিন্ন দিকসমূহ উপস্থাপন এবং আলোচনা করা হয়েছে।
১২	প্রকল্পের কর্মসূচি বিষয়ক নিয়মিত প্রকাশনা	২টি	জলবায়ু অর্থায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সমূহ পোস্ট কার্ড, ব্রিফ পেপার সহ সূনির্দিষ্ট বার্তা জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাবহৃত হবে। জলবায়ু শাসন ব্যাবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য সেবা গ্রহনকারী ও প্রদানকারীদের ভূমিকা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিতে ও তা কার্যকর ভূমিকা রাখবে।
১৩	প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং অর্জনের উপর ১ টি প্রকাশনা প্রকাশ করা।	০১টি প্রতিবেদন	প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং অর্জনের উপর প্রকল্পের সমাপ্তি সময়ে (সেপ্টেম্বর ১৯) ১ টি প্রকাশনা প্রকাশ করা হবে। প্রকাশনাসমূহ সরকারী এবং নাগরিক সমাজকে প্রকল্পের অর্জনসমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে।
১৪	উপজেলা পর্যায়ে নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক গঠন	১২ টি নেটওয়ার্ক	কর্মএলাকায় জলবায়ু অর্থায়নকৃত প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং এ বিষয়ে নীতি-বিষয়ক অধিপরামর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য নাগরিক সমাজের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে জুন '২০১৭ এর মধ্যে মোট ১২টি স্থানীয় পর্যায়ের নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়েছে।
১৫	নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক সমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদান	২৪ টি ব্যাচ প্রশিক্ষণ	নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক সমূহ এবং এর সদস্যদেরকে ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে জলবায়ু অর্থায়ন, এমআরডি, সামাজিক জবাবদিহিতা এবং অধিপরামর্শের বিভিন্ন কৌশল সমূহ বিষয়ের উপর মোট ২৪ টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণের ফলে তারা উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর ধারণা লাভ করবে এবং জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ এবং এ সম্পর্কিত প্রকল্পের সামাজিক নীরক্ষা করতে পারবে।
১৬	প্রকল্পের উপর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ (Cross Learning) বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ	১টি কর্মশালা	মার্চ '২০১৮ তে ১ টি নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্কসমূহের সদস্য কর্তৃক জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক সামাজিক নীরক্ষা কার্যক্রমের উপর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ (Cross Learning) বিষয়ক মোট ১টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে এবং এই কর্মশালা থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে অংশগ্রহনকারীগণ তাদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ বিনিময়ের সুযোগ পেয়েছে এবং সামাজিক নীরক্ষা এবং নীতি-অধিপরামর্শ বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৭	প্রকল্পের উপর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ (Cross Learning) বিষয়ক কর্মশালা অংশগ্রহনকারীদের যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ (সকল জলবায়ু তহবিল নিয়ে কাজ করা Gনজিও সংগঠনের)	১ টি কর্মশালা	সিএফটিএম প্রকল্পের প্যাটার্নদের নিজেদের মধ্যে এবং তাদের কার্যক্রমের উপর অভিজ্ঞতা শেয়ার ও শিক্ষণ (Cross Learning) বিষয়ক মোট ০১টি কর্মশালা গত ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এই কর্মশালা জলবায়ু অর্থায়ন বিষয় নিয়ে কাজ করা অন্যান্য সংগঠনও অংশ গ্রহন করছে Gবং তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার ও শিক্ষণ শেয়ার করছে।
১৮	জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের ধারণা বৃদ্ধির জন্য অভিজ্ঞতা ও মতবিনিময় সভা	১২ টি	জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের ধারণাবৃদ্ধির জন্য ১২ টি উপজেলায় ১২ টি মতবিনিময় সভা করা হয়েছে, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবর্তনের ফলাফল, জলবায়ু অর্থায়নের প্রজেক্ট সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়।
১৯	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বার) প্রতিনিধিদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর মতবিনিময় সভা	১২ টি	জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বার) প্রতিনিধিদের ধারণাবৃদ্ধির জন্য ১২ টি উপ-জেলায় এই মতবিনিময় সভা করা হয়েছে, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবর্তনের ফলাফল, জলবায়ু অর্থায়নের প্রজেক্ট সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।
২০	দিবস উদযাপন (দুর্যোগ প্রশমন দিবস, দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস, তথ্য অধিকার দিবস ইত্যাদি)	৪২টি	জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের প্রভাব ও অর্থায়নের সম্পর্কে জনগনকে জানানোর জন্য বিভিন্ন দিবস উৎযাপন করা হবে যেখানে আলোচনা সভা, র্যালী ইত্যাদি আয়োজন করা হবে।
২১	জাতীয় বাজেটে জলবায়ু তহবিল বৃদ্ধির জন্য নাগরিক সমাজের দাবী ও মতামতের জন্য আলোচনা সভা	১ টি	জাতীয় বাজেটে জলবায়ু তহবিল বৃদ্ধির জন্য নাগরিক সমাজের দাবী ও মতামতের জন্য জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠান করা হবে সেখানে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও নাগরিক সমাজের দাবী উপস্থাপন করা হবে।
২২	কপ- ২০ ও ২৪ পূর্ব জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থায়নের জন্য মতবিনিময় সভা বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ততার বিষয়ে।	২ টি	কপ-২৪ পূর্ব জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থায়নের জন্য মতবিনিময় সভা বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ততার বিষয়ে। যেখানে বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ততার বিষয়ে ও বাংলাদেশের অবস্থান পত্র তুলে ধরা হবে।
২৩	জার্মানীর বন-এ অনুষ্ঠিত কপ-২০ তে সুশিল সমাজের মতামত, জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ততার বিভিন্ন চিত্র এবং বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু অর্থায়নের দাবি তুলে ধরা (বাংলাদেশ প্রতিনিধির যাতায়াত খরচ এবং ছবি ও ডকুমেন্টেশন প্রিন্ট এর খরচসহ)।	১ বার	জার্মানীর বনে অনুষ্ঠিত কপ-২০ তে সুশিল সমাজের মতামত, জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ততার বিভিন্ন চিত্র এবং বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু অর্থায়নের দাবি তুলে ধরা হয়েছে যাহাতে বাংলাদেশ জলবায়ু তহবিল হতে আর ও অর্থ বরাদ্দ পেতে পারে।

২৪	স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা(নির্বাচিত ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সংলাপ)	১২ টি উপজেলায়	কর্মএলাকায় কর্মীউনিট এবং ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্থানীয় প্রভাব ও ঝুঁকিসমূহ বিষয়ে মতবিনিময় করা হবে এবং তার ভিত্তিতে স্থানীয় চাহিদা সমূহ চিহ্নিত করা হবে এবং পরবর্তীতে তা প্রতিবেদন আকারে জেলা পর্যায়ে উপস্থাপন করা হবে। উক্ত প্রতিবেদনটি কর্মএলাকায় জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করবে।
২৫	জেলা পর্যায়ে জলবায়ু ফোরাম /সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ গঠন	৩টি জেলায়	জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নকৃত প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং এ বিষয়ে নীতি-বিষয়ক অধিপারামর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য নাগরিক সমাজের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে জুন'২০১৮ এর মধ্যে মোট ৩টি জেলা পর্যায়ের নেটওয়ার্ক গঠন করা হবে।
২৬	জেলা পর্যায়ে জলবায়ু ফোরাম/ সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ এর দ্বিমাসিক সভা	২৪টি	প্রকল্প এলাকায় জলবায়ু অর্থায়নে যে সকল প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে সেগুলো নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে মনিটরিং করার জন্য এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নাগরিক সমাজের মধ্যে যোগসূত্র তৈরির লক্ষ্যে ৩টি জেলায় জলবায়ু ফোরাম গঠন করা হবে। উক্ত জলবায়ু ফোরাম/ সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ এর দ্বি-মাসিক ভিত্তিতে মোট ২৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভাসমূহে জলবায়ু ফোরাম/ সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ দ্বিমাসিক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি আলোচনা হবে এবং তার প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাদের প্রদান করা হবে যাতে কাজের গতি ও অর্থায়নের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়।
২৭	জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু অর্থায়নের উপর জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডকুমেন্টারী তৈরি।	১টি	প্রকল্পের কর্ম এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সমূহ ও জলবায়ু অর্থায়নের মাধ্যমে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সমূহের উপর ভিত্তিকরে ২০মি: এর একটি ডকুমেন্টারী তৈরি করা হবে স্থানীয় জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে।
২৮	স্থানীয় পর্যায়ে ডকুমেন্টারী প্রদর্শনী	৬০টি	এই প্রদর্শনী তুনমুলের স্থানীয় জনসাধারণকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সমূহ এবং জলবায়ু অর্থায়নের মাধ্যমে গৃহীত সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন করবে, নাগরিকরা একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব এবং ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হবে।
২৯	উন্নয়ন মেলা ও ডিজিটাল মেলায় অংশগ্রহন	১২টি	জলবায়ু অর্থায়ন এর কার্যকরী বিভিন্ন পদক্ষেপ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সমূহ প্রচারনার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি উন্নয়ন মেলা ও ডিজিটাল মেলায় অংশগ্রহন এবং বিভিন্ন ডকুমেন্টারী ,পোস্ট কার্ড ,ব্রীফ পেপার প্রদর্শন করা।
৩০	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিদেও অংশগ্রহনে মাল্টি স্টেকহোল্ডার মিটিং	৩টি	বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহনে জেলা পর্যায়ে এই ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হবে ফলে সমাজের অবস্থানরত বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মাঝে জলবায়ু অর্থায়নের ধারণাগত জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, তারা তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হবে এবং জলবায়ু অর্থায়নের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
৩১	সংলাপ/লবি মিটিং জলবায়ু কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে	৬০টি	নাগরিক সমাজ কতৃক সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ সমূহের উপর ভিত্তি করে নাগরিক সমাজ এর সাথে জলবায়ু অর্থায়নের বিভিন্ন বাস্তবায়িত সরকারি দপ্তরের সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে। এসকল সভায় প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতির উপর আলোচনা হবে এবং পরবর্তী কার্যক্রম বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে। ফলে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।

ঙ. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করুন) :

ক্রম নং	গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়
১	কর্মএলাকাসমূহের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহ নিরূপনে প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হবে। উক্ত প্রতিবেদনটি কর্মএলাকায় জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করবে।	৩ টি	জানুয়ারী-মার্চ ২০১৮
২	কর্মএলাকাসমূহে কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্টেকহোল্ডারদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোর উপর একটি প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হবে। উক্ত প্রতিবেদনটি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক ক্ষমতা-কাঠামোকে কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করবে এবং লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে।	১ টি	জানুয়ারী ২০১৭-সেপ্টেম্বর ২০১৯
৩	CFTM প্রকল্পের উপর জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাদের অবহিত করা হবে। এসকল সভার মাধ্যমে তারা CFTM প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হবেন।	০৩টি অবহিতকরন সভা	জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৭
৪	CFTM প্রকল্পের উপর উপ-জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন মিডিয়া স্টেক হোল্ডারদের অবহিত করা হবে। এসকল সভার মাধ্যমে তারা CFTM প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হবেন।	১২টি অবহিতকরন সভা	জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৭
৫	জলবায়ু অর্থায়ন মনিটরিং/ পর্যবেক্ষণের জন্য ১২ টি পর্যবেক্ষণ দল গঠন করা হয়েছে। যারা দুই মাসে ১বার সভার মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি আলোচনা করবে এবং তার প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাদের প্রদান করা হবে যাতে কাজের গতি ও অর্থায়ন স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।	১৫৬ টি সভা	জানুয়ারী ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯

৬	কর্মএলাকায় জলবায়ু অর্থায়নে বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পসমূহের উপর নাগরিক সমাজের সামাজিক পর্যবেক্ষন/নিরীক্ষা দল গঠন করা হবে। ফলে প্রকল্পসমূহের কাজের গতি ও অর্থায়ন সচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।	৮০টি পর্যবেক্ষন/নিরীক্ষা কার্যক্রম	জানুয়ারী ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯
৭	স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জলবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির দাবীসমূহ নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং জলবায়ু বিষয়ক অর্থায়নের সম্ভাব্য চাহিদা নিরূপন করা হবে। উক্ত চাহিদা স্থানীয় প্রশাসন ও জন-প্রতিনিধির মাধ্যমে জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ নিশ্চিত করার দাবী করা হবে।	১২ টি সভা	জানুয়ারী-মার্চ ২০১৮
৮	জেলা সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জলবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির দাবীসমূহ নিয়ে জেলা পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং জলবায়ু বিষয়ক অর্থায়নের সম্ভাব্য চাহিদা নিরূপন করা হবে। উক্ত চাহিদা স্থানীয় প্রশাসন ও জন-প্রতিনিধির মাধ্যমে জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ নিশ্চিত করার দাবী করা হবে।	৬ টি সভা	জানু-মার্চ ২০১৮ থেকে জানু-মার্চ ২০১৯
৯	জলবায়ু অর্থায়নকৃত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও পর্যবেক্ষনের উপর জেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা করে অগ্রগতির উপর আলোচনা হবে এবং পরবর্তী কার্যক্রম বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে। ফলে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।	১ টি সভা	জানুয়ারী ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৮
১০	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়ক প্রস্তাবিত ওয়েব সাইট এবং এর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক প্রস্তাবিত সূচকসমূহের উপর কর্মশালায় আলোচনা করা হবে এবং তাদের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত ওয়েব সাইট এবং এর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক প্রস্তাবিত সূচকসমূহের জেলা পর্যায়ে সংশোধন পূর্বক সরকারের অর্থনৈতিক বহিঃসম্পর্ক বিভাগে পাঠানো হবে।	১ টি কর্মশালা	জানুয়ারী ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৮
১১	প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং অর্জনের উপর ২টি প্রকাশনা (৫০০*৩= ১৫০০ কপি) প্রকাশ করা হবে। প্রকাশনাসমূহ সরকারী এবং নাগরিক সমাজকে প্রকল্পের অর্জনসমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে।	২ টি	জানুয়ারী ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮
১২	উপজেলা পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নকৃত প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষন এবং এ বিষয়ে নীতি-বিষয়ক অধিপারামর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য নাগরিক সমাজের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারে সমন্বয়ে স্থানীয় পর্যায়ের নেটওয়ার্ক গঠন করা হবে।	১২ টি নেটওয়ার্ক	জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৭
১৩	নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক সমূহ এবং এর সদস্যদেরকে ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে জলবায়ু অর্থায়ন,এমআরডি,সামাজিক জবাবদিহিতা এবং অধিপারামর্শের বিভিন্ন কোর্স সমূহ বিষয়ের উপর মোট ২৪ টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষনের ফলে তারা উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর ধারণা লাভ করবে এবং জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ এবং এ সম্পর্কিত প্রকল্পের সামাজিক নিরীক্ষা করতে পারবে।	২৪ টি প্রশিক্ষণ	এপ্রিল ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৮
১৪	মার্চ '২০১৮ তে ১ টি নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্কসমূহের সদস্য কর্তৃক জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের উপর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ (Cross Learning) বিষয়ক মোট ১টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে এবং এই কর্মশালা থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে অংশগ্রহনকারীগন তাদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ বিনিময়ের সুযোগ পেয়েছে এবং সামাজিক নিরীক্ষা এবং নীতি-অধিপারামর্শ বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	১ টি কর্মশালা	জানুয়ারী ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৮
১৫	প্রকল্পের উপর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ (Cross Learning) বিষয়ক কর্মশালা (সকল জলবায়ু তহবিল নিয়ে কাজ করা টেনজিও সংগঠনের) করা যাহাতে বাস্তবায়নকারী সংগঠন সমূহের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা যায়।	১ টি কর্মশালা	জানুয়ারী ২০১৮ থেকে মার্চ ২০১৮
১৬	জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের ধারণা বৃদ্ধির জন্য অভিজ্ঞতা ও মতোবিনিময় সভা করা।	১২ টি	জানুয়ারী ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৮
১৭	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বর) প্রতিনিধিদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর জেলা পর্যায়ে মতোবিনিময় সভা করা।	১২ টি	জানুয়ারী ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৮
১৮	দিবস উদযাপন (দুর্যোগ প্রশমন দিবস, দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস,তথ্য অধিকার দিবস ইত্যাদি) জেলা ও উপ-জেলা পর্যায়ে।	৪২টি	জানুয়ারী ২০১৭ থেকে জুন ২০১৯
১৯	জাতীয় বাজেটে জলবায়ু তহবিল বৃদ্ধির জন্য নাগরিক সমাজের দাবী ও মতামতের জন্য আলোচনা সভা করা হবে।	১ টি	জানুয়ারী ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯
২০	কপ-২৩ ও ২৪ পূর্ব জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থায়নের জন্য মতোবিনিময় সভা বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ততার বিষয়ে।	২ টি	জানুয়ারী ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮
২১	জার্মানীর বনে অনুষ্ঠিত কপ-২৩ তে সুশীল সমাজের মতামত, জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ততার বিভিন্ন চিত্র এবং বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু অর্থায়নের দাবী তুলে ধরা (বাংলাদেশ প্রতিনিধির যাতায়াত খরচ এবং ছবি ও ডকুমেন্টেশন প্রিন্ট এর খরচসহ)।	১ বার	জানুয়ারী ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭

২২	কর্মএলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্থানীয় প্রভাব ও ঝুঁকিসমূহ বিষয়ে সংলাপ করা হবে এবং তার ভিত্তিতে স্থানীয় চাহিদা সমূহ চিহ্নিত করা হবে এবং পরবর্তীতে তা প্রতিবেদন আকারে জেলা পর্যায়ে উপস্থাপন করা হবে। উক্ত প্রতিবেদনটি কর্মএলাকায় জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করবে।	১২টি	জানুয়ারী ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮
২৩	জেলা পর্যায়ে জলবায়ু ফোরাম /সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ গঠন। জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নকৃত প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং এ বিষয়ে নীতি-বিষয়ক অধিপরামর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য নাগরিক সমাজের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে জুন'২০১৮ এর মধ্যে মোট ৩টি জেলা পর্যায়ের নেটওয়ার্ক গঠন করা হবে।	৩টি	মে ২০১৮ থেকে জুন ২০১৮
২৪	জেলা পর্যায়ে জলাবায়ু ফোরাম/ সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ এর দ্বিমাসিক সভা। প্রকল্প এলাকায় জলবায়ু অর্থায়নে যে সকল প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে সেগুলো নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে মনিটরিং করার জন্য এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নাগরিক সমাজের মধ্যে যোগসূত্রতা তৈরির লক্ষ্যে ৩টি জেলায় জলবায়ু ফোরাম গঠন করা হবে। সভাসমূহে জলাবায়ু ফোরাম/ সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ দ্বিমাসিক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি আলোচনা হবে এবং তার প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাদের প্রদান করা হবে যাতে কাজের গতি ও অর্থায়নের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়।	২৪টি	মে-২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯
২৫	প্রকল্পের কর্ম এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সমূহ ও জলবায়ু অর্থায়নের মাধ্যমে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সমূহের উপর ভিত্তিকরে ২০মি: এর একটি ডকুমেন্টারী তৈরি করা হবে স্থানীয় জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে।	১টি	জুলাই ২০১৮-সেপ্টেম্বর ২০১৮
২৬	স্থানীয় পর্যায়ে ডকুমেন্টারী প্রদর্শনী তৃনমূলের স্থানীয় জনসাধারণকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সমূহ এবং জলবায়ু অর্থায়নের মাধ্যমে গৃহীত সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন করবে, নাগরিকরা একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব এবং ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হবে।	৬০টি	জুলাই ২০১৮-সেপ্টেম্বর ২০১৯
২৭	জলবায়ু অর্থায়ন এর কার্যকরী বিভিন্ন পদক্ষেপ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সমূহ প্রচারনার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি উন্নয়ন মেলা ও ডিজিটাল মেলায় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন ডকুমেন্টারী, পোস্ট কার্ড, ব্রীফ পেপার প্রদর্শন করা।	১২টি	জুন ২০১৮ থেকে মার্চ ২০১৯
২৮	এন্টিস্টেকহোল্ডার সভা: বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে জেলা পর্যায়ে এই ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হবে ফলে সমাজের অবস্থানরত বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মাঝে জলবায়ু অর্থায়নের ধারণাগত জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, তারা তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হবে এবং জলবায়ু অর্থায়নের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।	৩টি	জানুয়ারি ২০১৯-মার্চ ২০১৯
২৯	সংলাপ/লাবি মিটিং জলবায়ু কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে। নাগরিক সমাজ কতৃক সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ সমূহের উপর ভিত্তি করে নাগরিক সমাজ এর সাথে জলবায়ু অর্থায়নের বিভিন্ন বাস্তবায়িত সরকারি দপ্তরের সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে। এসকল সভায় প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতির উপর আলোচনা হবে এবং পরবর্তী কার্যক্রম বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। ফলে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।	৬০টি	জুন ২০১৮-সেপ্টেম্বর ২০১৯

চ. প্রধান কার্যক্রমসমূহ এবং প্রতিটি কার্যক্রমের খরচ

ক্রমিক নং	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	প্রাক্কলিত বরাদ্দ	মোট বাজেট	উপকারভোগীর সংখ্যা (প্রত্যক্ষ)
১	কর্মএলাকাসমূহের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহ নিরূপণ প্রতিবেদন প্রনয়ন।	৩,০৫,৫৫২	৩,০৫,৫৫২	---
২	CFTM প্রকল্পের উপর জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ সভা।	৮৩,৭১৯	৮৩,৭১৯	১৮০ জন সরকারী কর্মকর্তা (সং কঃ)
৩	CFTM প্রকল্পের উপর উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অবহিতকরণ সভা।	৩,৬৬,৯৯১	৩,৬৬,৯৯১	৭২০ জন সরকারী ও নাগরিক সমাজের (নাঃ সঃ) প্রতিনিধিগন
৪	জলাবায়ু অর্থায়ন মনিটরিং/ পর্যবেক্ষণ দলের দুই-মাসিক সভা।	১২,৩৫,৬৩০	১২,৩৫,৬৩০	১৮০ জন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি
৫	কর্মএলাকায় জলবায়ু অর্থায়নে বাস্তবায়নকৃত	৩,৪৬,০১৭	৩,৪৬,০১৭	৮০*১০০০ উপকারভোগী/প্রকল্প =

	প্রকল্পসমূহের উপর নাগরিক সমাজের সামাজিক পর্যবেক্ষণ/নিরীক্ষা			৮০,০০০ উপকারভোগী জনসংখ্যা
৬	স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জলবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির দাবীসমূহ নিয়ে উপ-জেলা পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা	৩,৭১,৮৭৮	৩,৭১,৮৭৮	৩৬০ উপজেলা কর্মকর্তা+ ২৪০ জন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি= ৬০০ জন
৭	জেলা সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জলবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির দাবীসমূহ নিয়ে জেলা পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা	৪,১১,৩১৭	৪,১১,৩১৭	৯০ জন জেলা কর্মকর্তা=৯০ জন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি=১৮০ জন
৮	জলবায়ু অর্থায়নকৃত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও পর্যবেক্ষনের উপর জেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা	৩৩,৫৮২	৩৩,৫৮২	২২৫ জন সরকারী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি
৯	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়ক প্রস্তাবিত ওয়েব সাইট এবং এর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক প্রস্তাবিত সূচকসমূহের উপর কর্মশালা	১,৪৭,১০৬	১,৪৭,১০৬	১০০ জন সরকারী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি
১০	প্রকল্পের কর্মসূচি বিষয়ক প্রভাব সম্পর্কে প্রকাশনা	৭,০৭,০০০	৭,০৭,০০০	১৫০০ কপি= ১৫০০ জন সরকারী এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি (২য় ও ৩য় বছর)
১১	উপজেলা পর্যায়ে নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক গঠন	৪৯,০১৯	৪৯,০১৯	১৮০ জন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং এর মাধ্যমে ৪৫০ জন সংকঃ= ৫১০ জন সরকারী এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি
১২	নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক সমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদান	১৬,৮৩,৯১৮	১৬,৮৩,৯১৮	৪৫০ জন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি
১৩	প্রকল্পের উপর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ (Cross Learning) বিষয়ক কর্মশালা (নাগরিক সমাজের)	১,৮৯,১১৯	১,৮৯,১১৯	৫০ জন
১৪	প্রকল্পের উপর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ (Cross Learning) বিষয়ক কর্মশালা (সকল জলবায়ু তহবিল নিয়ে কাজ করা টেনজিও সংগঠনের)	১,৮৮,৮৯২	১,৮৮,৮৯২	১০০ জন
১৫	জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের ধারণা বৃদ্ধির জন্য অভিজ্ঞতা ও মতোবিনময় সভা	৩,০০,৯৫৮	৩,০০,৯৫৮	৩৬০ জন
১৬	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বার) প্রতিনিধিদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর মতোবিনময় সভা	২,০২,০৪৫	২,০২,০৪৫	৭৮০ জন
১৭	দিবস উদযাপন (দুর্যোগ প্রশমন দিবস, দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস,তথ্য অধিকার দিবস ইত্যাদি) জেলা ও উপ-জেলা পর্যায়ে।	৪,১৫,৯৬৮	৪,১৫,৯৬৮	৪২০০ জন (স: কর্ম:,না: সমাজ)
১৮	জাতীয় বাজেটে জলবায়ু তহবিল বৃদ্ধির জন্য নাগরিক সমাজের দাবী ও মতামতের জন্য আলোচনা সভা	১,৩৭,৫০০	১,৩৭,৫০০	১০০ জন
১৯	কপ-২৪ পূর্ব জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থায়নের জন্য মতোবিনময় সভা বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্থতার বিষয়ে।	১,৯৭,১৩১	১,৯৭,১৩১	১০০ জন
২০	জার্মানীর বনে অনুষ্ঠিত কপ-২৩ তে সুশীল সমাজের মতামত, জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থতার বিভিন্ন চিত্র এবং বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু অর্থায়নের দাবি তুলে ধরা (বাংলাদেশ প্রতিনিধির যাতায়াত খরচ এবং ছবি ও ডকুমেন্টেশন প্রিন্ট এর খরচসহ)।	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০	২ জন
২১	স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা(নির্বাচিত ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সংলাপ)	১,৮০,০০০	১৮০,০০০	১৮০ জন।
২২	জেলা পর্যায়ে জলবায়ু ফোরাম /সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ গঠন	১৬,৬৫০	১৬,৬৫০	৩৬জন।
২৩	জেলা পর্যায়ে জলবায়ু ফোরাম/ সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ এর দ্বিমাসিক সভা	১,৬০,৮০০	১,৬০,৮০০	২৭জন।
২৪	জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু অর্থায়নের উপর	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০	১০জন।

	জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডকুমেন্টারি তৈরি।			
২৫	স্থানীয় পর্যায়ে ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী	১,৮০,০০০	১,৮০,০০০	৬০০০ জন (ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বিভিন্ন পেশা ও শ্রমিক নাগরিক বৃন্দ)
২৬	উন্নয়ন মেলা ও ডিজিটাল মেলায় অংশগ্রহণ	১,২০,০০০	১,২০,০০০	২৪০০ জন (জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেক হোল্ডার ও নাগরিক সমাজ)
২৭	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রমী পেশার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে মাল্টি স্টেকহোল্ডার মিটিং	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	১২০জন (স: কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজ ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনগন)
২৮	সংলাপ/লবি মিটিং জলবায়ু কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে	২,৭০,০০০	২,৭০,০০০	৬০০ জন (স: কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার প্রতিনিধি)
	IGU	৯৮,৫০,৭৯২	৯৮,৫০,৭৯২	৪২,১০৭ জন

* (উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রমের বর্ণনা করুন। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয় সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়)

৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকাণ্ড (যতগুলো জেলায় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে) :

ক্রম নং	জেলা	উপজেলা/ থানা	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	কর্মকাণ্ডসমূহ	প্রকল্প সময় ও বরাদ্দ	মোট বাজেট
১	ভোলা	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন এবং তজুমুদ্দিন	উক্ত উপজেলার সবকটি ইউনিয়নে	<ul style="list-style-type: none"> - কর্মএলাকাসমূহের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহ নিরূপণ প্রতিবেদন প্রনয়ন। - CFTM প্রকল্পের উপর জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাদের অবহিতকরন। - CFTM প্রকল্পের উপর উপ-জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন মিডিয়া স্টেক হোল্ডারদের অবহিত করন। - জলবায়ু অর্থায়ন মনিটরিং/পর্যবেক্ষণ দলের দ্বিমাসিক সভা। - কর্মএলাকায় জলবায়ু অর্থায়নে বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পসমূহের উপর নাগরিক সমাজের সামাজিক পর্যবেক্ষণ/নিরীক্ষা। - স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জলবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির দাবীসমূহ নিয়ে উপ-জেলা পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা। - জেলা সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জলবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির দাবীসমূহ নিয়ে জেলা পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা। - জলবায়ু অর্থায়নকৃত কর্মসূচি সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও পর্যবেক্ষনের উপর জেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা। - জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়ক প্রস্তাবিত ওয়েব সাইট এবং এর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক প্রস্তাবিত সূচকসমূহের উপর কর্মশালা। 	১ লা জানুয়ারী ২০১৭ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৯	১০,৬৬১,৬১ ৪

			<ul style="list-style-type: none"> - প্রকল্পের কর্মসূচি বিষয়ক প্রকাশনা - জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক অর্থনৈতিক বহিঃসম্পর্ক বিভাগের চলমান ওয়েব সাইট এবং এর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক সূচকসমূহের কার্যকারিতার উপর কর্মশালা। - উপজেলা পর্যায়ে নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক গঠন - নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক সমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদান - জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের ধারণা বৃদ্ধির জন্য অভিজ্ঞতা ও মতোবিনময় সভা। - স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বার) প্রতিনিধিদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর মতোবিনময় সভা - দিবস উদযাপন (দুর্যোগ প্রশমন দিবস, দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস তথ্য অধিকার দিবস, ইত্যাদি) - জাতীয় বাজেটে জলবায়ু তহবিল বৃদ্ধির জন্য নাগরিক সমাজের দাবী ও মতামতের জন্য আলোচনা সভা। - কপ-২৪ পূর্ব জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থায়নের জন্য মতোবিনময় সভা বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ততার বিষয়ে। - জার্মানীর বনে অনুষ্ঠিত কপ-২৩ তে সুশীল সমাজের মতামত, জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ততার বিভিন্ন চিত্র এবং বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু অর্থায়নের দাবী তুলে ধরা (বাংলাদেশ প্রতিনিধির যাতায়াত খরচ এবং ছবি ও ডকুমেন্টেশন প্রিন্ট এর খরচসহ) - স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা (নির্বাচিত ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সংলাপ) - জেলা পর্যায়ে জলবায়ু ফোরাম/সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ গঠন। - জেলা পর্যায়ে জলাবায়ু ফোরাম/ সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ এর দ্বিমাসিক সভা। - জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু অর্থায়নের উপর জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডকুমেন্টারি তৈরি। - স্থানীয় পর্যায়ে ডকুমেন্টারী প্রদর্শনী। - উন্নয়ন মেলা ও ডিজিটাল মেলায় অংশগ্রহন। - জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহনে মাল্টি স্টেকহোল্ডার মিটিং। - সংলাপ/লবি মিটিং জলবায়ু কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে। - প্রকল্পের কর্মীদের বেতন ও প্রসশাসনিক ব্যয়। 		
২	পটুয়াখালি	পটুয়াখালি- সদর, দশমিনা, গলাচিপা এবং বাউফল	<ul style="list-style-type: none"> উক্ত উপজেলার সবকটি ইউনিয়নে - কর্মএলাকাসমূহের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহ নিরূপন প্রতিবেদন প্রনয়ন। - CFTM প্রকল্পের উপর জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাদের অবহিতকরন। - CFTM প্রকল্পের উপর উপ-জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন মিডিয়া স্টেক হোল্ডারদের অবহিত করন। - জলাবায়ু অর্থায়ন মনিটরিং/পর্যবেক্ষণ দলের দ্বিমাসিক সভা। - কর্মএলাকায় জলবায়ু অর্থায়নে বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পসমূহের উপর নাগরিক সমাজের সামাজিক পর্যবেক্ষন/নিরীক্ষা। - স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জলবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির দাবীসমূহ নিয়ে উপ-জেলা পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা। - জেলা সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জলবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির দাবীসমূহ নিয়ে জেলা পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা। - জলবায়ু অর্থায়নকৃত কর্মসূচি সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও পর্যবেক্ষনের উপর জেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা। - জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়ক প্রস্তাবিত ওয়েব সাইট এবং এর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক প্রস্তাবিত সূচকসমূহের উপর কর্মশালা। 	১ লা জানুয়ারী ২০১৭ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৯	১০,৬৬১,৬১ ৪

			<ul style="list-style-type: none"> - প্রকল্পের কর্মসূচি বিষয়ক প্রকাশনা - জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক অর্থনৈতিক বহিঃসম্পর্ক বিভাগের চলমান ওয়েব সাইট এবং এর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক সূচকসমূহের কার্যকারিতার উপর কর্মশালা। উপজেলা পর্যায়ে নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক গঠন - নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক সমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদান - জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের ধারণা বৃদ্ধির জন্য অভিজ্ঞতা ও মতোবিনময় সভা। - স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বার) প্রতিনিধিদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর মতোবিনময় সভা - দিবস উদযাপন (দুর্যোগ প্রশমন দিবস, দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস তথ্য অধিকার দিবস, ইত্যাদি) - জাতীয় বাজেটে জলবায়ু তহবিল বৃদ্ধির জন্য নাগরিক সমাজের দাবী ও মতামতের জন্য আলোচনা সভা। - রূপ-২৪ পূর্ব জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থায়নের জন্য মতোবিনময় সভা বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ততার বিষয়ে। - জার্মানীর বনে অনুষ্ঠিত রূপ-২৩ তে সুশীল সমাজের মতামত, জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ততার বিভিন্ন চিত্র এবং বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু অর্থায়নের দাবী তুলে ধরা (বাংলাদেশ প্রতিনিধির যাতায়াত খরচ এবং ছবি ও ডকুমেন্টেশন প্রিন্ট এর খরচসহ) - স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা (নির্বাচিত ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সংলাপ) - জেলা পর্যায়ে জলবায়ু ফোরাম/সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ গঠন। - জেলা পর্যায়ে জলাবায়ু ফোরাম/ সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ এর দ্বিমাসিক সভা। - জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু অর্থায়নের উপর জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডকুমেন্টারি তৈরি। - স্থানীয় পর্যায়ে ডকুমেন্টারী প্রদর্শনী। - উন্নয়ন মেলা ও ডিজিটাল মেলায় অংশগ্রহণ। - জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে মাল্টি স্টেকহোল্ডার মিটিং। - সংলাপ/লবি মিটিং জলবায়ু কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে। - প্রকল্পের কর্মীদের বেতন ও প্রসশাসনিক ব্যয়। 		
৩	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর, টেকনাফ, চকোরিয়া এবং কুতুবদিয়া	<p>উক্ত উপজেলার সবকটি ইউনিয়নে</p> <ul style="list-style-type: none"> কর্মএলাকাসমূহের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহ নিরূপন প্রতিবেদন প্রনয়ন। - CFTM প্রকল্পের উপর জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাদের অবহিতকরন। - CFTM প্রকল্পের উপর উপ-জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন মিডিয়া স্টেক হোল্ডারদের অবহিত করন। - জলাবায়ু অর্থায়ন মনিটরিং/পর্যবেক্ষণ দলের দ্বিমাসিক সভা। - কর্মএলাকায় জলবায়ু অর্থায়নে বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পসমূহের উপর নাগরিক সমাজের সামাজিক পর্যবেক্ষন/নিরীক্ষা। - স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জলবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির দাবীসমূহ নিয়ে উপ-জেলা পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা। - জেলা সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জলবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির দাবীসমূহ নিয়ে জেলা পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা। - জলবায়ু অর্থায়নকৃত কর্মসূচি সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও পর্যবেক্ষনের উপর জেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা। - জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়ক প্রস্তাবিত ওয়েব সাইট এবং এর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক প্রস্তাবিত সূচকসমূহের উপর কর্মশালা। 	১ লা জানুয়ারী ২০১৭ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৯	১০,৬৬১,৬১ ৪

			<ul style="list-style-type: none"> - প্রকল্পের কর্মসূচি বিষয়ক প্রকাশনা - জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক অর্থনৈতিক বহিঃসম্পর্ক বিভাগের চলমান ওয়েব সাইট এবং এর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক সূচকসমূহের কার্যকারিতার উপর কর্মশালা। উপজেলা পর্যায়ে নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক গঠন - নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক সমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদান - জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের ধারণা বৃদ্ধির জন্য অভিজ্ঞতা ও মতোবিনময় সভা। - স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বার) প্রতিনিধিদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর মতোবিনময় সভা - দিবস উদযাপন (দুর্যোগ প্রশমন দিবস, দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস তথ্য অধিকার দিবস, ইত্যাদি) - জাতীয় বাজেটে জলবায়ু তহবিল বৃদ্ধির জন্য নাগরিক সমাজের দাবী ও মতামতের জন্য আলোচনা সভা। - রূপ-২৪ পূর্ব জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থায়নের জন্য মতবিনিময় সভা বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ততার বিষয়ে। - জার্মানীর বনে অনুষ্ঠিত রূপ-২৩ তে সুশীল সমাজের মতামত, জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ততার বিভিন্ন চিত্র এবং বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু অর্থায়নের দাবী তুলে ধরা (বাংলাদেশ প্রতিনিধির যাতায়াত খরচ এবং ছবি ও ডকুমেন্টেশন প্রিন্ট এর খরচসহ) - স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা (নির্বাচিত ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সংলাপ) - জেলা পর্যায়ে জলবায়ু ফোরাম/সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ গঠন। - জেলা পর্যায়ে জলাবায়ু ফোরাম/ সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ এর দ্বিমাসিক সভা। - জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু অর্থায়নের উপর জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডকুমেন্টারি তৈরি। - স্থানীয় পর্যায়ে ডকুমেন্টারী প্রদর্শনী। - উন্নয়ন মেলা ও ডিজিটাল মেলায় অংশগ্রহন। - জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহনে মাল্টি স্টেকহোল্ডার মিটিং। - সংলাপ/লবি মিটিং জলবায়ু কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে। - প্রকল্পের কর্মীদের বেতন ও প্রসাশনিক ব্যয়। 		
--	--	--	---	--	--

৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা :

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

ক্রম নং	কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি
০১	কর্মএলাকাসমূহের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহ নিরূপণ প্রতিবেদন প্রনয়ন	কর্মএলাকায় সরকারী কর্মকর্তা, কমিউনিটি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহ বিষয়ে মতবিনিময়, এ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা পূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রনয়ন করা।
০২	কর্মএলাকাসমূহে কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্টেকহোল্ডারদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোর উপর একটি প্রতিবেদন প্রনয়ন	কর্মসূচি বাস্তবায়নে কমিউনিটি এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্টেকহোল্ডারদের ক্ষমতা-কাঠামো বিশ্লেষণ পূর্বক মার্চ ২০১৮ এর মধ্যে একটি প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনটি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক ক্ষমতা-কাঠামোকে কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করবে এবং লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে।
০৩	CFTM প্রকল্পের উপর জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাদের অবহিতকরন	জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহনে তিনটি অবহিতকরন সভা করা হয়েছে। এসকল সভার মাধ্যমে তারা CFTM প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়েছে।
০৪	CFTM প্রকল্পের উপর উপ-জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন মিডিয়া স্টেক হোল্ডারদের অবহিত করন	উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাগন, নাগরিক সমাজ এবং বিভিন্ন মিডিয়া স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহনে অবহিত করন সভা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে তারা সকলেই CFTM প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়েছে।

০৫	জলাবায়ু অর্থায়ন মনিটরিং/ পর্যবেক্ষণ দলের দ্বী-মাসিক সভা	প্রকল্প এলাকায় জলাবায়ু অর্থায়নে যে সকল প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলো নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে মনিটরিং করার জন্য ১২টি মনিটরিং দল গঠন করা হয়েছে। উক্ত মনিটরিং দল দ্বী-মাসিক ভিত্তিতে প্রকল্পের সময়ে মোট ১৫৬টি সভা করবে।
০৬	কর্মএলাকায় জলাবায়ু অর্থায়নে বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পসমূহের উপর নাগরিক সমাজের সামাজিক পর্যবেক্ষণ/নিরীক্ষা	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সামাজিক নিরীক্ষা/পর্যবেক্ষণ দল প্রকল্প এলাকায় জলাবায়ু অর্থায়নে বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পসমূহের মধ্যে নির্বাচিত ৮০টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও যৌক্তিকতাসমূহ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং এর উপর প্রতিবেদন স্থানীয় প্রশাসন/সরকারী কর্মকর্তাদের অবহিত করবেন।
০৭	স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জলাবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির দাবীসমূহ নিয়ে উপ-জেলা পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা	উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ১২টি প্রাক-বাজেট আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং জলাবায়ু বিষয়ক অর্থায়নের সম্ভাব্য চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে।
০৮	জেলা সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জলাবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির দাবীসমূহ নিয়ে জেলা পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা	জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণে তিনটি প্রাক-বাজেট আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং জলাবায়ু বিষয়ক অর্থায়নের সমন্বিত চাহিদা জেলা প্রশাসন/জেলা পরিষদ ও জন-প্রতিনিধির মাধ্যমে জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ নিশ্চিত করার দাবী করা হয়েছে।
০৯	জলাবায়ু অর্থায়নকৃত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও পর্যবেক্ষণের উপর জেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা	জলাবায়ু অর্থায়নকৃত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণে জেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসকল সভায় প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতির উপর আলোচনা হবে এবং পরবর্তী কার্যক্রম বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
১০	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে জলাবায়ু অর্থায়নের বিষয়ক প্রস্তাবিত ওয়েব সাইট এবং এর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক প্রস্তাবিত সূচকসমূহের উপর কর্মশালা	বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা, স্টেক হোল্ডার ও জলাবায়ু বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে জেলা পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে সকলের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত ওয়েব সাইট এবং এর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক প্রস্তাবিত সূচকসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।
১১	প্রকল্পের কর্মসূচি বিষয়ক প্রভাব সম্পর্কে প্রকাশনা	প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং অর্জনের উপর ১টি প্রকাশনা প্রকাশ করা হবে। প্রকাশনাসমূহ সরকারী এবং নাগরিক সমাজকে প্রকল্পের অর্জনসমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে।
১২	উপজেলা পর্যায়ে নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক গঠন	কর্মএলাকায় জলাবায়ু অর্থায়নকৃত প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং এ বিষয়ে নীতি-বিষয়ক অধিপরামর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য নাগরিক সমাজের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সমন্বয়ে ১২টি স্থানীয় পর্যায়ের মনিটরিং নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়েছে।
১৩	নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্কসমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদান	নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্কসমূহ এবং এর সদস্যদেরকে জলাবায়ু অর্থায়ন, এমআরডি, প্রকল্পসমূহের উপর সামাজিক জবাবদিহিতা কার্যক্রম বিষয়ের উপর মোট ২৪টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
১৪	প্রকল্পের উপর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ (Cross Learning) বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ	জলাবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের উপর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ (Cross Learning) বিষয়ক মোট ১টি কর্মশালায় আয়োজন করা হয়েছে এবং এই কর্মশালায় বিভিন্ন জেলা থেকে নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্কসমূহের সদস্য অংশগ্রহনকারীগণ তাদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ বিনিময়ের সুযোগ পেয়েছে এবং সামাজিক নিরীক্ষা এবং নীতি-অধিপরামর্শ বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৫	প্রকল্পের উপর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ (Cross Learning) বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ (সকল জলাবায়ু তহবিল নিয়ে কাজ করা এনজিও সংগঠনের)	সিএফটিএম প্রকল্পের আওতাধীন অন্যান্য পার্টনারদের সাথে তাদের কার্যক্রমের উপর অভিজ্ঞতা শেয়ার ও শিক্ষণ (Cross Learning) বিষয়ক মোট ০১টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে এবং এই কর্মশালা জলাবায়ু অর্থায়নের বিষয় নিয়ে কাজ করে এমন পার্টনাররা অংশ গ্রহণ করেছে এবং তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার ও শিক্ষণ শেয়ার করা হয়েছে।
১৬	জলাবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের ধারণা বৃদ্ধির জন্য অভিজ্ঞতা ও মতবিনিময় সভা।	জলাবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর উপকূলীয় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে তাদের ধারণা বৃদ্ধির জন্য ১২ টি উপজেলায় ১২টি মত বিনিময় সভা করা হয়, যেখানে জলাবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবর্তনের ফলাফল, জলাবায়ু অর্থায়নের প্রজেক্ট সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়।
১৭	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বর) প্রতিনিধিদের সাথে জলাবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর মত বিনিময় সভা।	জলাবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর উপকূলীয় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বর) প্রতিনিধিদের ধারণাবৃদ্ধির জন্য ১২টি উপজেলায় এই মত বিনিময় সভা করা হয়, যেখানে জলাবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবর্তনের ফলাফল, জলাবায়ু অর্থায়নের প্রজেক্ট সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়।
১৮	দিবস উদযাপন (দুর্যোগ প্রশমন দিবস, দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস, তথ্য অধিকার দিবস ইত্যাদি) জেলা ও উপ-জেলা পর্যায়ে।	জলাবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের প্রভাব ও অর্থায়নের সম্পর্কে জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দিবস উদযাপন করা হবে, যেখানে আলোচনা সভা, র্যালী ইত্যাদি আয়োজন করা হবে।
১৯	জাতীয় বাজেটে জলাবায়ু তহবিল বৃদ্ধির জন্য নাগরিক সমাজের দাবী ও মতামতের জন্য আলোচনা সভা	উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের দাবীর প্রেক্ষিতে জাতীয় বাজেটে জলাবায়ু তহবিল বৃদ্ধির জন্য নাগরিক সমাজের দাবী ও মতামতের জন্য জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে সেখানে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা তাদের দাবী উপস্থাপন করবে।
২০	কপ-২৩ ও ২৪ পূর্ব জাতীয় পর্যায়ে জলাবায়ু পরিবর্তনের অর্থায়নের জন্য মতবিনিময় সভা বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ততার বিষয়ে।	কপ-২৪তে অংশগ্রহণের পূর্বে বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে জাতীয় পর্যায়ে জলাবায়ু পরিবর্তনের অর্থায়নের জন্য মতবিনিময় সভার আয়োজন করা যেখানে বৈষিক জলাবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ততার বিষয়ে ও বাংলাদেশের অবস্থান পত্র তুলে ধরা।
২১	জার্মানীর বনে অনুষ্ঠিত কপ-২৩ তে সুশীল সমাজের মতামত, জলাবায়ু ক্ষতিগ্রস্ততার বিভিন্ন চিত্র এবং	জার্মানীর বনে অনুষ্ঠিত কপ-২৩ তে চিত্র প্রদর্শনী, প্রেস কনফারেন্স ও সাইড ইভেন্টের মাধ্যমে সুশীল সমাজের মতামত, জলাবায়ু ক্ষতিগ্রস্ততার বিভিন্ন চিত্র এবং বাংলাদেশের জন্য জলাবায়ু অর্থায়নের দাবী

	বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু অর্থায়নের দাবি তুলে ধরা (বাংলাদেশ প্রতিনিধির যাতায়াত খরচ এবং ছবি ও ডকুমেন্টেশন প্রিন্ট এর খরচসহ)।	তুলে ধরা হয়েছে, যাহাতে বাংলাদেশ জলবায়ু তহবিল হতে আর ও অর্থ বরাদ্দ পেতে পারে।
২২	স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা(নির্বাচিত ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সংলাপ)	কর্মএলাকায় কমিউনিটি এবং ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্থানীয় প্রভাব ও ঝুঁকিসমূহ বিষয়ে মতবিনিময় সভা করা হবে এবং তার ভিত্তিতে স্থানীয় চাহিদা সমূহ চিহ্নিত করা হবে এবং পরবর্তীতে তা প্রতিবেদন আকারে জেলা পর্যায়ে উপস্থাপন করা হবে। উক্ত প্রতিবেদনটি কর্মএলাকায় জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করবে।
২৩	জেলা পর্যায়ে জলবায়ু ফোরাম/সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ গঠন।	জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নকৃত প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং এ বিষয়ে নীতি-বিষয়ক অধিপারামর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য নাগরিক সমাজের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে জুন'২০১৮ এর মধ্যে মোট ৩টি জেলা পর্যায়ের নেটওয়ার্ক গঠন করা হবে।
২৪	জেলা পর্যায়ে জলবায়ু ফোরাম/ সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ এর দ্বিমাসিক সভা	প্রকল্প এলাকায় জলবায়ু অর্থায়নে যে সকল প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে সেগুলো নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে মনিটরিং করার জন্য এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নাগরিক সমাজের মধ্যে যোগসূত্র তৈরির লক্ষ্যে ৩টি জেলায় জলবায়ু ফোরাম গঠন করা হবে। উক্ত জলবায়ু ফোরাম/ সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ এর দ্বি-মাসিক ভিত্তিতে মোট ২৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভাসমূহে জলবায়ু ফোরাম/ সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ দ্বিমাসিক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি আলোচনা হবে এবং তার প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাদের প্রদান করা হবে যাতে কাজের গতি ও অর্থায়নের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়।
২৫	জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু অর্থায়নের উপর জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডকুমেন্টারি তৈরি।	প্রকল্পের কর্ম এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সমূহ ও জলবায়ু অর্থায়নের মাধ্যমে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সমূহের উপর ভিত্তিকরে ২০মি: এর একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করা হবে যাতে স্থানীয় জনসাধারণ এই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারে এবং তাদের ভূমিকা নিজেরাই ঠিক করতে পারে।
২৬	স্থানীয় পর্যায়ে ডকুমেন্টারী প্রদর্শনী	এই প্রদর্শনী তুনমুলের স্থানীয় জনসাধারণকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সমূহ এবং জলবায়ু অর্থায়নের মাধ্যমে গৃহীত সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন করবে, নাগরিকরা একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব এবং ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হবে।
২৭	উন্নয়ন মেলা ও ডিজিটাল মেলায় অংশগ্রহন	জলবায়ু অর্থায়ন এর কার্যকরী বিভিন্ন পদক্ষেপ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সমূহ প্রচারনার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি উন্নয়ন মেলা ও ডিজিটাল মেলায় অংশগ্রহন এবং বিভিন্ন ডকুমেন্টারী ,পোস্ট কার্ড, ব্রীফ পেপার প্রদর্শন করা।
২৮	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহনে মান্টি স্টেকহোল্ডার সভা।	বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহনে জেলা পর্যায়ে এই ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হবে ফলে সমাজের অবস্থানরত বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মাঝে জলবায়ু অর্থায়নের ধারণাগত জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, তারা তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হবে এবং জলবায়ু অর্থায়নের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
২৯	সংলাপ/লাবি মিটিং জলবায়ু কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে	নাগরিক সমাজ কৃত সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ সমূহের উপর ভিত্তি করে নাগরিক সমাজ এর সাথে জলবায়ু অর্থায়নের বিভিন্ন বাস্তবায়িত সরকারি দপ্তরের সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে। এসকল সভায় প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতির উপর আলোচনা হবে এবং পরবর্তী কার্যক্রম বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে। ফলে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।

খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিওর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী-ক মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিওর তথ্য দিনঃ --- c#hvR" bq ----

গ. সংলগ্নী-খ তে প্রত্যেক ব্যক্তির (যারা প্রকল্প থেকে বেতন ভাতা-সম্মানী গ্রহণ করবেন) নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য দাখিল করুনঃ ----- অনুগ্রহপূর্বক msj Mœœ f` Lp -----

ঘ. অনুদানের অর্থ যে কোন নামেই হোক না কেন ঘূর্ণায়মান হলে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করুন। --- c#hvR" bq

অ) টাকার পরিমাণ

আ) সুদের হার ও সুদ হিসাব পদ্ধতি

ই) দাতা সংস্থার/ঘূর্ণায়মান তহবিল ব্যবহারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা (যদি থাকে)

ঈ) প্রকল্প সমাপ্তির পর এ অর্থ কিভাবে ব্যবহার হবে তা উল্লেখ করুন

ঙ. নির্মাণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী-গ-তে প্রদান করুনঃ ----- c#hvR" bq -----

চ. খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী-ঘ তে প্রদান করুন। ----- AbMhceR msj Mœœ f` Lp ---

ছ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করুন।

জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক সরকারী ওয়েবসাইট চলমান থাকায় স্থানীয় (উপজেলা) পর্যায়ে গঠিত নেটওয়ার্কসমূহের পক্ষে উক্ত বিষয়ে তথ্য পাওয়ার প্রক্রিয়াটি সহজ হয়ে যাবে। ফলে এসকল নেটওয়ার্কসমূহ তাদের এলাকায় স্ব-প্রনোদিতভাবে জলবায়ু অর্থায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হবে এবং এর মাধ্যমে গৃহীত সরকারী এবং বেসরকারী প্রকল্প সমূহ চিহ্নিত করবে এবং এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং করবে এবং স্থানীয় সরকারের সাথে কর্মসূচি বিষয়ক অধি-পরামর্শ কার্যক্রম চালু রাখবে।

৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতাঃ

ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

প্রকল্পটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এলাকার জনগণ, সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে আলোচনা হয়, আলোচনা সভায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, তাদের সুপারিশ ও পরামর্শের ভিত্তিতে প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চালু কর্মকাণ্ড (যদি থাকে) বিবেচনান্তে কাজের ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করুন।

কর্মএলাকার এ ধরনের প্রকল্প ইতিপূর্বে হয়নি বা অন্য কোন এনজিও এ ধরনের প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে না। অত্র এলাকায় জলবায়ু অর্থায়ন ইস্যু নিয়ে এটিই প্রথম প্রকল্প।

গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরনের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অনুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা : ----- by

ঘ. সংস্থা স্বচ্ছতা বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্লোজার পলিসি)

ক্র.নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	ই
১	প্রকল্প ছক (এফডি-৬)	✓	
২	হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন	✓	
৩	বার্ষিক প্রতিবেদন	✓	
৪	প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	✓	
৫	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	✓	
৬	প্রকল্পের output details	✓	
৭	মানবসম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাবলি	✓	
৮	সংস্থার নির্বাহী কর্মিটির তথ্যাবলি	✓	
৯	যোগাযোগ মাধ্যম: টেলিফোন, মোবাইল, ই-মেইল	✓	
১০	তথ্য কর্মকর্তা	✓	
১১	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	✓	

১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করুন :

----- c#hwR' bq -----

ক. সংলগ্নী - 'ঙ' - তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করুন

খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে এবং ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ।

১১. প্রকল্পের আর্থিক সংস্থান :

ক. বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত) :

টাকা ০০/-

খ. দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থানীয় মুদ্রায় অনুদান :

টাকা ০১,৯৮৪,৮৪০/-

গ. স্থানীয় অনুদান (সংস্থার নিজস্ব) : -----

টাকা

ঘ. স্থানীয় অনুদান (অন্যান্য উৎস থেকে) : -----

টাকা ০০/-

-----me#qWU

টাকা ০১,৯৮৪,৮৪০/-

ঙ. স্থানীয় অনুদানের উৎস সমূহ কি কি এবং কোন উৎস থেকে কত টাকা :

--- c#hwR' b#n ---

১২. বিস্তারিত Z এর উল্লেখিত

ক্রম নং	খাত	পরিমা ণ	একক মূল্য	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ- ১ (জানু- ডিসে '১৭)	সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (জানু- ডিসে ২০১৭)	অনুমোদি ত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১ জানু - ১০ মে ২০১৮)	সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ- ২ (১ জানু - ডিসে' ২০১৮)	অনুমোদি ত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১ জানু - সেপ্টে' ২০১৯)	সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১ জানু - সেপ্টে' ২০১৯)	মোট অনুমোদি ত বাজেট (টাকা হাজারে)	মোট সংশোধিত বাজেট (টাকা হাজারে)
অ	জেলা টিম লিডার	৩ জন	৪৬,৯৩৪	১২,৬৮,৬২	১২,৬৮,৬২	৫,৪২,৫৫	১৭,৩৮,৫৩	-	১৪,৯৮,৫০	১৮,১১,	৪৫,০৫,৬
অ- ১				০	০	৯	৭		০	১৭৯	৫৭
অ- ২	মনিটরিং অফিসার	৩ জন	৩২,২২৬	৭,৮৭,৫২১	৭,৮৭,৫২১	৩৮১,৪২	১২,১৮,০৮	-	১০,৮৮,১০	১১,৬৮,	৩০,৯৩,৭
অ- ৩	মনিটরিং অফিসার	১ জন	৪২,৬৪৭	০	০	০	৩,২০,০০০	-	৪,০৫,০০০	৯৪৭	০২
অ- ৪	প্রজেক্ট ফোকাল পারসন	১ জন	৩২,২০৫	৩৪৯,১৭৬	৩৪৯,১৭৬	১২১,৩১	৩,৭১,৮৪৯	-	৩,১০,৫০০	৪,৭০,৪	১০,৩১,৫
অ- ৫	ফিন্যান্স অফিসার	৩ জন	৩১,২৮৫	৭,৯৪,১৯৬	৭,৯৪,১৯৬	৩৫৬,৫৮	১১,৬৯,৬৮	-	১০,৩৯,৫০	১১,৫০,	৩০,০৩,৩
অ- ৬	অফিস সহকারী	৩ জন	১৩,৯৩১	৩,২০,৬১২	৩,২০,৬১২	১৪৬,৮১	৫,৩০,৭৬৪	-	৪,৮৬,০০০	৪,৬৭,৪	১৩,৩৭,৩
অ- ৭	প্রজেক্ট ফিন্যান্স ফোকাল পারসন	১ জন	৩২,২০৫	৩,৪৯,১৭৬	৩,৪৯,১৭৬	১২১,৩১	৩,৭১,৮৪৯	-	৩,১০,৫০০	৪,৭০,৪	১০,৩১,৫
অ- ৮	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং	৪টি	১৫,০০০	০	০	০	৬০,০০০	-		৪৭	২৫
	উপ- $\int g v U$			৩৮,৬৯,৩০	৩৮,৬৯,৩০	১৬,৭০,০	৫৭,৮০,৭৬	-	৫১,৩৮,১০	৫৫,৩৯,	১,৪৭,৮৮
				১	১	০০	৭		০	৩০১	,১৬৮
আ	কর্মসূচি খরচ										
আ- ১	কর্মএলাকাসমূহের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহ নিরূপন প্রতিবেদন প্রনয়ন	৩ টি	১,০০,০	৩,০৫,৫৫২	৩,০৫,৫৫২	০০.০০	০০.০০		০০.০০	৩,০৫,৫	৩,০৫,৫৫
আ- ২	কর্মএলাকাসমূহে কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্টেকহোল্ডারদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোর উপর একটি প্রতিবেদন প্রনয়ন	১ টি	১,৫০,০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০		০০.০০	০০.০০	০০.০০
আ- ৩	CFTM প্রকল্পের উপর জেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ	৩ টি	৪৫,৫০০	৮৩,৭১৯	৮৩,৭১৯	৫২,৩৬৪	০০.০০		০০.০০	১,৩৬,০	৮৩,৭১৯
আ- ৪	CFTM প্রকল্পের উপর উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাদের ও নাগরিক সমাজের অবহিতকরণ	১২ টি	৩৫,৩১২	৩,৬৬,৭৪১	৩,৬৬,৭৪১	০০.০০	২৫০		০০.০০	৩,৬৬,৭	৩,৬৬,৯৯
আ- ৫	জলাবায়ু অর্থায়ন	১৫৬	৫,৬০০	১৪৯,৩২৫	১৪৯,৩২৫	১,৫১,২০	৫,৯১,৯০৫		৪,৯৪,৪০০	৩,০০,৫	১২,৩৫,৬

৫	মনিটরিং/ পর্যবেক্ষণ দলের উপজেলা পর্যায়ে দ্বিমাসিক সভা	টি সভা				০			২৫	৩০	
আ-৬	কর্মএলাকায় জলবায়ু অর্থায়নে বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পসমূহের উপর নাগরিক সমাজের সামাজিক পর্যবেক্ষণ/নিরীক্ষা	৮০ টি	৪,৫০০	৪৬,৬২০	৪৬,৬২০	১,২০,০০০	১,৪০,৩৯৪		১,৬২,০০০	১,৬৬,৬২০	৩,৪৯,০১৯
আ-৭	স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জলবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির দাবীসমূহ নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা	১২টি	৪৪,৫০০	০০.০০০	০০.০০০	৩,৭১,৮৭৮	৩,৭১,৮৭৮		০০.০০	৩,৭১,৮৭৮	৩,৭১,৮৭৮
আ-৮	জেলা সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জলবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির দাবীসমূহ নিয়ে জেলা পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা	৬ টি	৮৩,০০০	০০.০০	০০.০০	১,৬২,৬০০	১,৬২,৩১৭		২,৪৯,০০০	১,৬২,৬০০	৪,১১,৩১৭
আ-৯	জলবায়ু অর্থায়নকৃত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও পর্যবেক্ষণের উপর জেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা	৩ টি	৩৭,০০০	০০.০০	০০.০০	৭৮,৯২৯	৩৩,৫৮২		০০.০০	৭৮,৯২৯	৩৩,৫৮২
আ-১০	উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়ক প্রস্তাবিত ওয়েব সাইট এবং এর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক প্রস্তাবিত সূচকসমূহের উপর কর্মশালা	১২ টি	৩৬,৯০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০		০০.০০	০০.০০	০০.০০
আ-১১	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়ক প্রস্তাবিত ওয়েব সাইট এবং এর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক প্রস্তাবিত সূচকসমূহের উপর কর্মশালা	৩ টি	৫০,০০০	০০.০০	০০.০০	১,৫০,০০০	১,৪৭,১০৬		০০.০০	১,৫০,০০০	১,৪৭,১০৬
আ-১২	প্রকল্পের কর্মসূচি বিষয়ক নিয়মিত প্রকাশনা	২ টি	৩০,০০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০		০০.০০	০০.০০	০০.০০
আ-	প্রকল্পের কর্মসূচি	১টি	২,০০,০	২,০৭,০০০	২,০৭,০০০	০০.০০	৫,০০,০০০		০০.০০	২,০৭,০	৭,০৭,০০

১৩	বিষয়ক প্রভাব সম্পর্কে প্রকাশনা		০০						০০	০	
আ- ১৪	উপজেলা পর্যায়ে নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক গঠন	১২ টি	৪০৮৫	৪৯,০১৯	৪৯,০১৯	০০.০০	০০.০০		০০.০০	৪৯,০১৯	৪৯,০১৯
আ- ১৫	নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক সমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদান	২৪ টি ব্যাচ	৮০,৯১৮	১০,১৪,০৫ ৬	১০,১৪,০৫ ৬	৪,৫৭,০০ ০	৬,৬৯,৫৬২		০০.০০	১৪,৭১, ০৫৬	১৬,৮০,৯ ১৮
আ- ১৬	প্রকল্পের উপর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ (Cross Learning) বিষয়ক কর্মশালার জন্য যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ	১ টি	৮৫,৫০০	২৮,৯০০	২৮,৯০০	১,৬০,২১ ৯	১,৬০,২১৯		০০.০০	১,৮৯,১ ১৯	১,৮৯,১১ ৯
আ- ১৭	সিএফটিএম মনিটরিং ইস্যু এর উপর কনসারটিয়াম মিটিং /প্রকল্পের উপর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ কর্মশালার জন্য (Cross Learning) বিষয়ক কর্মশালা	১টি	১,০০,০ ০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	২,০০,০০ ০	৮৮,৮৯২		০০.০০	৩,০০,০ ০০	১,৮৮,৮৯ ২
আ- ১৮	জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের ধারণা বৃদ্ধির জন্য অভিজ্ঞতা ও মতোবিনিময় সভা	১২টি	২৫,০০০	১০৪,০২২	১০৪,০২২	২,০০,০০ ০	১,৯৬,৯৩৬		০০.০০	৩,০৪,০ ২২	৩,০০,৯৫ ৮
আ- ১৯	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বার) প্রতিনিধিদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর মতোবিনিময় সভা	৬৫টি	১২,৫০০	২,০১,৮৮০	২,০১,৮৮০	৫০,০০০	১৬৫		০০.০০	২,৫১,৮ ৮০	২,০২,০৪ ৫
আ- ২০	দিবস উদযাপন (দুর্যোগ প্রশমন দিবস, দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস, তথ্য অধিকার দিবস ইত্যাদি)	৬টি	২৮,৭২৯	৭৬,৪৩৯	৭৬,৪৩৯	৯৫,৯৩৩	২,৫৫,৫২৯		৮৪,০০০	১,৭২,৩ ৭২	৪,১৫,৯৬ ৮
আ- ২১	জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু তহবিল বৃদ্ধির জন্য নাগরিক সমাজের মতামতের জন্য আলোচনা সভা	১টি	১,৫০,০ ০০	০০.০০	০০.০০	১,৫০,০০ ০	০০.০০		০০.০০	১,৫০,০ ০০	০০.০০
আ- ২২	কপ-২৩ ও ২৪ পূর্ব জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থায়নের জন্য মতবিনিময় সভা বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ততার বিষয়ে।	২ টি	১,০০,০ ০০	১,০৭,১৪০	১,০৭,১৪০	১০,০০০	৮৯,৯৯১		০০.০০	১,১৭,১ ৪০	১,৯৭,১৩ ১
আ- ২৩	জার্মানীর বনে অনুষ্ঠিত কপ-২৩ তে সুশীল সমাজের মতামত,	১ বার	৪,০০,০ ০০	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০	০০.০০	০০.০০		০০.০০	৪,০০,০ ০০	৪,০০,০০ ০

	জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ততার বিভিন্ন চিত্র এবং বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু অর্থায়নের দাবি তুলে ধরা (বাংলাদেশ প্রতিনিধির যাতায়াত খরচ/ছবি ও ডকুমেন্টেশন প্রিন্ট এর খরচসহ)										
আ-২৪	স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা(নির্বাচিত ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সংলাপ)	১২টি	১৫,০০০	০	০	০	১,৮০,০০০	০	০০.০০		১,৮০,০০০
আ-২৫	জেলা পর্যায়ে জলবায়ু ফোরাম/সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ গঠন।	৩টি	৫,৫৫০	০	০	০	১৬,৬৫০	০	০০.০০		১৬,৬৫০
আ-২৬	জেলা পর্যায়ে জলবায়ু ফোরাম/ সিএফটিএম মনিটরিং গ্রুপ এর দ্বিমাসিক সভা।	২৪টি	৬,৭০০	০	০	০	৬০,৩০০	০	১,০০,৫০০		১,৬০,৮০০
আ-২৭	জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু অর্থায়নের উপর জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডকুমেন্টারি তৈরি।	১টি	১০,০০,০০০	০	০	০	১০,০০,০০০	০	০০.০০		১০,০০,০০০
আ-২৮	স্থানীয় পর্যায়ে ডকুমেন্টারী প্রদর্শনী	৬০টি	৩,০০০	০	০	০	৭২,০০০	০	১,০৮,০০০		১,৮০,০০০
আ-২৯	উন্নয়ন মেলা ও ডিজিটাল মেলায় অংশগ্রহণ	১২টি	১২,০০০	০	০	০	০	০	১,২০,০০০		১,২০,০০০
আ-৩০	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে মান্টিস্টেকহোল্ডার সভা	৩টি	৫০,০০০	০	০	০	০	০	১,৫০,০০০		১,৫০,০০০
আ-৩১	সংলাপ/লাবি মিটিং জলবায়ু কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে	৬০টি	৪,৫০০	০	০	০	১,০৮,০০০	০	১৬২,০০০		২,৭০,০০০
আ-৩২	নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জলবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচির দাবীসমূহ নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা	১টি	১,৩৭,৫০০	০	০	০	০	০	১,৩৭,৫০০		১,৩৭,৫০০
	উপ-IGU			৩২,৩৭,৭১৬	৩২,৩৭,৭১৬	২৪,১৩,১২৩	৪৮,৪৫,৬৭৬	০	১৭,৬৭,৪০০	৫৬,৫০,৮৩৯	৯৮,৫০,৭৯২
ই	অফিস আসবাব পত্র ও অফিস সরঞ্জাম										

ই-১	অফিস আসবাব পত্র খরচ	৬ ধরনে র ৩৬ টি আসব াব পত্র		২,৫৫,০৪৯	২,৫৫,০৪৯	০০.০০	০০.০০		০০.০০	২,৫৫,০ ৪৯	২,৫৫,০৪ ৯
ই-২	অফিস সরঞ্জাম	৭ ধরনে র ৩৬ টি সরঞ্জা ম		৫,৭৪,৫৯৫	৫,৭৪,৫৯৫	০০.০০	১,৩৫,০০০		০০.০০	৫,৭৪,৫ ৯৫	৭,০৯,৫৯ ৫
	উপ-igvU			৮,২৯,৬৪৪	৮,২৯,৬৪৪	০০.০০	১,৩৫,০০০	০০.০০	০০.০০	৮,২৯,৬ ৪৪	৯,৬৪,৬৪ ৪
ঈ	প্রোগ্রাম মনিটরিং-এর যাতায়াত ব্যয়	৩২ মাস	৯২,৪৯৬	৯,৬৬,০৫৯	৯,৬৬,০৫৯	৪৭৩,০৭ ৫	১২,০১,৭৯ ৭	০০.০০	৭,৯২,০০০	১৪,৩৯, ১৩৪	২৯,৫৯,৮ ৫৬
	উপ-igvU			৯,৬৬,০৫৯	৯,৬৬,০৫৯	৪৭৩,০৭ ৫	১২,০১,৭৯ ৭	০০.০০	৭,৯২,০০০	১৪,৩৯, ১৩৪	২৯,৫৯,৮ ৫৬
	meigvU tctMig eiq (A t_K C)			৮৯,০২,৭২ ০	৮৯,০২,৭২ ০	৪৫,৫৬,১ ৯৮	১,১৯,৬৩,২ ৪০		৭৬,৯৭,৫০ ০	১,৩৪,৫ ৮,৯১৮	২,৪৬,৩৮ ,৯৬০
উ	প্রশাসনিক ব্যয় :										
	অফিস ভাড়া (তিনটি অফিস)	৩২মা স	৫৮,৫৫৪	৫,৭৬,৯৮০	৫,৭৬,৯৮০	২,৫২,০০ ০	৭,৪৩,২৩৮		৫,৫৩,৫০০	৮,৪৬,৬ ৯৬	১৮,৭৩,৭ ১৮
	অফিস ফেশনারী ও প্রিন্টিং (তিনটি অফিস)	৩২ মাস	৫,৯৮৮	৪৫,১৩৫	৪৫,১৩৫	৬০,০০০	৭৮,৯৯৪		৬৭,৫০০	১,০৫,১ ৩৫	১,৯১,৬২ ৯
	অফিস ইউটিলিটি (পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন বিল)	৩২ মাস	৭,৬৬৩	৪৩,৯৯০	৪৩,৯৯০	৬০,০০০	১,০৬,৭৪০		৯৪,৫০০	১,০৩,৯ ৯০	২,৪৫,২৩ ০
	অফিস রক্ষনা-বেক্ষন	৩২ মাস	৭,২৩৮	৫৯,৮৭৯	৫৯,৮৭৯	৪৮,০০০	৯০,৭৫২		৮১,০০০	১,০৭,৮ ৭৯	২,৩১,৬৩ ১
	অফিস যোগাযোগ (মোবাইল, ইন্টারনেট ও পোস্টেজ)	৩২ মাস	১৮,৪৫০	৭৯,৩৪০	৭৯,৩৪০	৭৩,৮০০	১,৩১,৭৮০		১,০৩,৯৫০	১,৫৩,১ ৪০	৩,১৫,০৭ ০
	ব্যাংক চার্জ	৩২ মাস	৩,৬০০	২২,১৩৬	২২,১৩৬	১৪,৪০০	৩৪,০০৮		৩২,৪০০	৩৬,৫৩৬	৮৮,৫৪৪
	কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	১ বার	৫,০০০	২০০	২০০	১০,০০০	৫,০০০		০	১০,২০০	৫,২০০
	অন্যান্য রক্ষনা বেক্ষন (কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদি)	৩২ মাস	৩,৬২২	৬,৮৭৯	৬,৮৭৯	১৬,০০০	৫৫,০৩৪		৫৪,০০০	২২,৮৭৯	১,১৫,৯১ ৩
	অফিস সাপ্লাই (চা, চিনি, ইত্যাদি)	৩২ মাস	৩,৩৮৯	২০,৬৯৩	২০,৬৯৩	৩০,০০০	৪৭,২৫৫		৪০,৫০০	৫০,৬৯৩	১,০৮,৪৪ ৮
	অডিট ফি	৫ বার	৫৮,৪০০	৪৬,০০০	৪৬,০০০	৫৪,০০০	১,০০,০০০		১,০০,০০০	১,০০,০ ০০	২,৪৬,০০ ০
	উপ-igvU			৯,০১,২৩২	৯,০১,২৩২	৬,১৮,২০ ০	১৩,৯২,৮০ ১	০	১১,২৭,৩৫ ০	১৫,১৯, ৪৩২	৩৪,২১,৩ ৮৩
	meigvU			৯৮,০৩,৯৫ ২	৯৮,০৩,৯৫ ২	৫১,৭৪,৩ ৯৮	১,৩৩,৫৬,০ ৪১	০	৮৮,২৪,৮৫ ০	১,৪৯,৭ ৮,৩৫০	৩,১৯,৮৪ ,৮৪৩

টিকা : ক) দাতা সংস্থা অনুমোদিত বাজেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয়ের খাত ও বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে। Economic Code থেকে খরচের খাত বাছাই করে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। বাজেটে দেখানো হয়নি এমন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।
খ) সংলগ্নী-চ -তে আসবাবপত্র অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনের সংখ্যা ও বরাদ্দ দেখাতে হবে।

গ) প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালে সংলগ্নী-ছ-তে ট্রেনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কসপের দিনপঞ্জি জেলা প্রশাসকগণকে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালে সংলগ্নী-ছ-তে ট্রেনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কসপের দিনপঞ্জি জেলা প্রশাসকগণকে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।

ক্রম নং	খাত	পরিমাণ	একক মূল্য	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (জানু-ডিসে'১৭)	সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (জানু-ডিসে ২০১৭)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১ জানু-১০ মে ২০১৮)	সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১ জানু-ডিসে' ২০১৮)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১ জানু - সেপ্টে' ২০১৯)	সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১ জানু - সেপ্টে' ২০১৯)	মোট অনুমোদিত বাজেট (টাকা হাজারে)	মোট সংশোধিত বাজেট (টাকা হাজারে)
	অফিস ভাড়া (তিনটি অফিস)	০২মাস	৫৮,৫৫৪	৫,৭৬,৯৮০	৫,৭৬,৯৮০	২,৫২,০০০	৭,৪০,২০৮		৫,৫০,৫০০	৮,৪৬,৬৯৬	১৮,৭৩,৭১৮
	অফিস স্টেশনারী ও প্রিন্টিং (তিনটি অফিস)	০২ মাস	৫,৯৮৮	৪৫,১০৫	৪৫,১০৫	৬০,০০০	৭৮,৯৯৪		৬৭,৫০০	১,০৫,১০৫	১,৯১,৬২৯
	অফিস ইউটিলিটি (পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন বিল)	০২ মাস	৭,৬৬০	৪০,৯৯০	৪০,৯৯০	৬০,০০০	১,০৬,৭৪০		৯৪,৫০০	১,০৩,৯৯০	২,৪৫,২৩০
	অফিস রক্ষনা-বেক্ষন	০২ মাস	৭,২০৮	৫৯,৮৭৯	৫৯,৮৭৯	৪৮,০০০	৯০,৭৫২		৮১,০০০	১,০৭,৮৭৯	২,৩১,৬৩১
	অফিস যোগাযোগ (মোবাইল, ইন্টারনেট ও পোস্টেজ)	০২ মাস	১৮,৪৫০	৭৯,০৪০	৭৯,০৪০	৭০,৮০০	১,০১,৭৮০		১,০৩,৯৫০	১,৫৩,১৪০	৩,১৫,০৭০
	ব্যাংক চার্জ	০২ মাস	৩,৬০০	২২,১০৬	২২,১০৬	১৪,৪০০	৩৪,০০৮		৩২,৪০০	৩৬,৫০৬	৮৮,৫৪৪
	কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	১ বার	৫,০০০	২০০	২০০	১০,০০০	৫,০০০		০	১০,২০০	৫,২০০
	অন্যান্য রক্ষনা বেক্ষন (কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদি)	০২ মাস	৩,৬২২	৬,৮৭৯	৬,৮৭৯	১৬,০০০	৫৫,০৩৪		৫৪,০০০	২২,৮৭৯	১,১৫,৯১৩
	অফিস সাপ্লাই (চা, চিনি, ইত্যাদি)	০২ মাস	৩,০৮৯	২০,৬৯০	২০,৬৯০	৩০,০০০	৪৭,২৫৫		৪০,৫০০	৫০,৬৯০	১,০৮,৪৪৮
	অডিট ফি	৫ বার	৫৮,৪০০	৪৬,০০০	৪৬,০০০	৫৪,০০০	১,০০,০০০		১,০০,০০০	১,০০,০০০	২,৪৬,০০০
	উপ-ট্রেনিং			৯,০১,২০২	৯,০১,২০২	৬,১৮,২০০	১৩,৯২,৮০১	০	১১,২৭,৩৫০	১৫,১৯,৪০২	৩৪,২১,৩৮৩

ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত : ১১% : ৮৯%

১৪. পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা :

প্রকল্পটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকারের নীতি বাস্তবায়নে সরকারী কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধ করা এবং বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ সংরক্ষণ করে কিভাবে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা যায় সে সকল বিষয়সমূহ সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে অগ্রাধিকার পাবে।

১৫. প্রকল্প থেকে কি পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে :

ইহা একটি প্রচারনামূলক কার্যক্রম এবং এ প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে প্রকল্পভুক্ত কিছু কর্মী নিয়োগ করতে হবে যাদের প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তবে পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই বললেই চলে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু অর্থায়নকৃত স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর কার্যকারীতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় সরকার ও জনগণকে সহযোগিতা করা।

শ্রেণী	প্রকল্পে (প্রত্যক্ষ)	কর্মকর্তাদের ফলে (পরোক্ষ)
ব্যবস্থাপনা	২ জন	-

দক্ষ	৯ জন	৬০ জন
অদক্ষ	৩ জন	-

নাম : সৈয়দ আমিনুল হক
স্বাক্ষর :

নাম : রেজাউল করিম চৌধুরী
স্বাক্ষর :

(প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার)

ঠিকানা :

‡Kv÷ U‡÷

বাড়ী-১৩, সড়ক-২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

ফোনঃ ০২ ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩

ফ্যাক্সঃ ০২ ৯১২৯৩৯৫, মোবাইল : ০১৭১৩৩২৮৮১৫

(সংস্থার প্রধান নির্বাহীর)

ঠিকানা :

‡Kv÷ U‡÷

বাড়ী-১৩, সড়ক-২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

ফোনঃ ০২ ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩

ফ্যাক্সঃ ০২ ৯১২৯৩৯৫, মোবাইলঃ ০১৭১১ ৫২৯৭৯২

সংলগ্নী-ক

পাটনার এনজিওর বিস্তারিত

[প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারীকৃত স্মারক নং ১০৭ তারিখ ২৯ মে ২০০১ এর অনুচ্ছেদ ৬.৩ মোতাবেক]

----- প্রযোজ্য নয় -----

পাটনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা	সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর নিবন্ধন নং	পাটনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ	কর্ম এলাকা (ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড পর্যন্ত)	প্রাক্কালিত বরাদ্দ	সম্পাদনের সময়সীমা
		০৫১৮১৮			

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম :

পদবী :

তারিখ :

সংলগ্নী- খ

১. প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) :

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	জাতীয়তা	মেয়াদ (জন মাস)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞ তা	দায়িত্বসমূহ	বেতন-ভাতাদি	
								এই প্রকল্প হতে (প্রতি মাসে)	অন্যান্য প্রকল্প হতে
১	সৈয়দ আমিনুল হক	প্রজেক্ট ফোকাল পারসন	বাংলাদেশী	৩৩ মাস	মাস্টার্স	১৫ বছর	প্রকল্পের প্রোগ্রাম মনিটরিং করা ও ডোনারদের সাথে যোগাযোগ রাখা	৩২,২৩৫	প্রয়োজ্য নহে
২	মোঃ আহসানুল করিম	প্রজেক্ট ফিনান্স পারসন	বাংলাদেশী	৩৩ মাস	মাস্টার্স	১৫ বছর	প্রকল্পের ফিনান্স মনিটরিং করা ও ডোনারদের সাথে যোগাযোগ রাখা	৩২,২৩৫	প্রয়োজ্য নহে
৩	মকবুল আহমেদ	জেলা টিম লিডার- কক্সবাজার	বাংলাদেশী	৩৩ মাস	মাস্টার্স	১৫ বছর	প্রকল্পের সকল কর্মকর্তাদের সমন্বয় সাধন এবং স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা ও উপকারকার ভোগীদের ও সাথে সমন্বয় রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা	৪৬,৯৩৪	প্রয়োজ্য নহে
৪	রাশিদা বেগম	জেলা টিম লিডার- ভোলা	বাংলাদেশী	৩৩ মাস	মাস্টার্স	২০ বছর	ঐ	৪৬,৯৩৪	প্রয়োজ্য নহে
৫	আবুল হাসান	জেলা টিম লিডার- পটুয়াখালী	বাংলাদেশী	৩৩ মাস	মাস্টার্স	৮ বছর	ঐ	৪৬,৯৩৪	প্রয়োজ্য নহে
৬	সাহিনুর ইসলাম	মনিটরিং অফিসার-	বাংলাদেশী	১৮ মাস	মাস্টার্স	৬ বছর	প্রকল্পের কার্যক্রম ডোনারের ও এনজিও ব্যুরোর নীতিমালা অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করা	৪২,৬৪৭	প্রয়োজ্য নহে
৭	মোঃ আবু কায়সার খান	প্রোগ্রাম অফিসার- কক্সবাজার	বাংলাদেশী	৩৩ মাস	মাস্টার্স	৬ বছর	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা	৩২,২২৬	প্রয়োজ্য নহে
৮	রাজিব ঘোষ	প্রোগ্রাম অফিসার- মনিটরিং অফিসার- ভোলা	বাংলাদেশী	৩৩ মাস	মাস্টার্স	৪ বছর	ঐ	৩২,২২৬	প্রয়োজ্য নহে
৯	পিন্টু বিশ্বাস	প্রোগ্রাম অফিসার- মনিটরিং অফিসার- পটুয়াখালী	বাংলাদেশী	৩৩ মাস	এম এস এস	৪ বছর	ঐ	৩২,২২৬	প্রয়োজ্য নহে
১০	হাবিবা বেগম	ফিনান্স অফিসার- কক্সবাজার	বাংলাদেশী	৩৩ মাস	বি কম	১ বছর	হিসাব ও প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করা।	৩১,২৮৫	প্রয়োজ্য নহে
১১	মোঃ ইব্রাহিম	ফিনান্স অফিসার- পটুয়াখালী	বাংলাদেশী	৩৩ মাস	বি, কম	৮ বছর	ঐ	৩১,২৮৫	প্রয়োজ্য নহে
১২	তাহেরুল ইসলাম	ফিনান্স অফিসার- পটুয়াখালী	বাংলাদেশী	৩৩ মাস	এম বি এস	২ বছর	ঐ	৩১,২৮৫	প্রয়োজ্য নহে
১৩	মোঃ আলম	অফিস সহকারী- কক্সবাজার	বাংলাদেশী	৩৩ মাস	৮ম	৮ বছর	অফিসের নিরাপত্তা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, ডাইনিং ব্যবস্থাপনা করা, বিভিন্ন	১৩,৯৩১	প্রয়োজ্য নহে

							দাপ্তরিক কাজ করা		
১৪	বিলকিস বেগম	অফিস সহকারী- ভোলা	বাংলাদেশী	৩৩ মাস	৮ম	৭ বছর	ঐ	১৩,৯০৯	প্রয়োজ্য নহে
১৫	মো: আরিফ	অফিস সহকারী- পটুয়াখালী	বাংলাদেশী	৩৩ মাস	৮ম	৩ বছর	ঐ	১৩,৯০৯	প্রয়োজ্য নহে

টিকা : বেতন ভাতা বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য সকল সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হবে। বেতন ভাতাদি বাংলাদেশী টাকায় মাসভিত্তিক দেখাতে হবে। রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক উচ্চতর টেকনিক্যাল/ বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে পাওয়া না গেলেই শুধুমাত্র বিবেচ্য। দেশী বা বিদেশী স্বেচ্ছাসেবক প্রকল্প কর্মকর্তা / কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং যে কোন স্বেচ্ছাসেবক ইনপুট হিসেবে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. প্রকল্পে নিয়োগকৃত / নিয়োজিতব্য প্রত্যেক বিদেশী সংক্রান্ত নিম্নোলিখিত তথ্য উল্লেখ করুন : ----- c#hvR" bq

Description	ব্যক্তি-১	ব্যক্তি-২	ব্যক্তি-৩	
তিনি বেতন-ভাতা সমুদয় বা আংশিক বিদেশে গ্রহণ করবেন কিনা, যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে প্রতিমাসে কত টাকা গ্রহণ করবেন।				
তিনি বেতনভাতা সমুদয় বা আংশিক প্রকল্পমূল্য থেকে কেটে রাখা অর্থে বিদেশে গ্রহণ করবেন কিনা, যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে প্রতিমাসে কত টাকা গ্রহণ করবেন।				
তিনি বাংলাদেশে প্রতিমাসের আয় থেকে কত টাকা কর পরিশোধ করবেন।				
তার TIN নম্বর কত?				

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম :

পদবী :

তারিখ :

নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ
(ভেঁত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা)

----- প্রযোজ্য নয় -----

- ক) জমির মালিকানা প্রমানসহ (যার স্বপক্ষে নামজারী/খারিজ করা হয়েছে)
- খ) প্রকৌশল ডিজাইন
- গ) নির্মাণের লে-আউট
- ঘ) প্রাক্কলিত ব্যয়

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর
নাম :
পদবী :
তারিখ :

খাত ও উপ-খাতের তালিকা

(নীতি-পরিকল্পনা ও ডাটাবেইজ সৃষ্টি উদ্দেশ্যে)

ক্র.নং	কার্যক্রমসমূহ	টাকার পরিমাণ
০১০০	-৭-	
০১০১	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	
০১০২	উচ্চতর স্বাস্থ্য সেবা/হাসপাতাল কার্যক্রম	
০১০৩	পুষ্টি কর্মসূচি	
০১০৪	সংক্রামক রোগসমূহ	
০১০৫	আইইসি(তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ)	
০১০৬	মেডিকেল/নার্সিংসেবা/প্যারামেডিক শিক্ষা	
০১০৭	গবেষণা, জরিপ/প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স,সেমিনার	
০১০৮	স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০২০০	পরিবার পরিকল্পনা	
০২০১	নন-ক্লিনিক্যাল জন্ম নিয়ন্ত্রণ	
০২০২	ক্লিনিক্যাল জন্ম নিয়ন্ত্রণ	
০২০৩	গবেষণা,জরিপ/, প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স,সম্মেলন	
০২০৪	আইইএম (তথ্য শিক্ষা এবং প্রচারণা)	
০২০৫	পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০২০৬	জনসংখ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৩০০	Rb-৭-	
০৩০১	পানি (গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ ইত্যাদি হার্ডওয়ার)	
০৩০২	পয়ঃ নিষ্কাশন (হার্ডওয়ার)	
০৩০৩	আর্সেনিক	
০৩০৪	এইচআইভি/এইডস সেবা ও পুনর্বাসন	
০৩০৫	মাদক নিরাময় ও পুনর্বাসন	
০৩০৬	আইইএম (তথ্য/,শিক্ষা এবং প্রচারণা)	
০৩০৭	জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৪০০	৭৭৭৭, ৭৭৭ ms-KWZ	
০৪০১	ইসিডি, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা	
০৪০২	বয়স্ক ও গণশিক্ষা	
০৪০৩	প্রযুক্তি ও কারিগরী/বৃত্তি মূলক শিক্ষা	
০৪০৪	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা	
০৪০৫	শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৪০৬	যুব উন্নয়ন কর্মসূচি	
০৪০৭	খেলাধুলা কর্মসূচি	
০৪০৮	সাংস্কৃতিক কর্মসূচি	
০৫০০	সমাজ কল্যাণ	
০৫০১	আত্ম-কর্ম সংস্থান কর্মসূচি	
০৫০২	এতিম খানা ও এতিম কর্মসূচি	
০৫০৩	সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি	
০৫০৪	অক্ষম/প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের উন্নয়ন	
০৫০৫	বয়স্ক পুনর্বাসন কর্মসূচি/ নিবাস	
০৫০৬	দৃষ্টিহীনদের জন্য পুনর্বাসন কর্মসূচি	
০৫০৭	যৌনকর্মী/ড্রপ-ইন-সেন্টার	
০৫০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচি	
০৫০৯	সমাজ উন্নয়ন মূলক অন্যান্য কার্যক্রম	

০৬০০	মহিলা ও শিশু বিষয়ক	
০৬০১	বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রতিরোধ ও সচেতনতা	
০৬০২	নারীর ক্ষমতায়ন/জেন্ডার	
০৬০৩	শিশু শ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম	
০৬০৪	পথ-শিশুদের জন্য কর্মসূচি	
০৬০৫	এসিড ও অগ্নিদগ্ধ রেগীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন	
০৬০৬	মহিলাদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ	
০৬০৭	নারী ও শিশু পাচার	
০৬০৮	আইইসি কার্যক্রম	
০৬০৯	মহিলা বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম	
০৬১০	শিশু বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম	
০৭০০	AvBb I mjkvmb, wbePb, gvbewaKvi I MYZŠjž	
০৭০১	মানবাধিকার কার্যক্রম	
০৭০২	আইনগত সহায়তা কর্মসূচি	
০৭০৩	সুশাসন সম্পর্কিত কার্যক্রম	
০৭০৪	সংসদ ও গণতন্ত্র	
০৭০৫	নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম	
০৭০৬	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মসূচি	
০৭০৭	ভূমি এবং ভূমি রিফর্মস সংক্রান্ত	
০৭০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচি	
০৭০৯	অন্যান্য কার্যক্রম	
০৮০০	bZwEK RbMvix mduMKZ	
০৮০১	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক কার্যক্রম	
০৮০২	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা	
০৮০৩	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	
০৮০৪	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিক উন্নয়ন	
০৮০৫	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৯০০	KwI, tmP, grm চাষ ও প্রাণি সম্পদ	
০৯০১	কৃষি উন্নয়ন	
০৯০২	সেচ ও পানি সম্পদ সংক্রান্ত	
০৯০৩	হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশু উন্নয়ন কার্যক্রম	
০৯০৪	মৎস্য উন্নয়ন কার্যক্রম	
০৯০৫	গবেষণা/জরিপ/, প্রশিক্ষণ, সেমিনার/, কনফারেন্স/, সভা	
১০০০	`#hWM, I vY I cp@vmb Ges Mnvqb	
১০০১	দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমন	
১০০২	পুনর্বাসন কর্মসূচি (জীবীকা)	
১০০৩	পুনর্বাসন কর্মসূচি (অবকাঠামো)	
১০০৪	বহুমুখি নিরাপদ আশ্রয়/নিরাপদ আবাস কর্মসূচি	
১০০৫	দুর্যোগ পরবর্তী আবাস কর্মসূচি	
১০০৬	সাধারণ গৃহনির্মাণ কর্মসূচি	
১০০৭	ত্রাণ, গৃহায়ণ ও দুর্যোগ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
১১০০	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	
১১০১	বায়ো-গ্যাস	
১১০২	সৌরশক্তি/বায়ুশক্তি	
১১০৩	আইইসি/আইইএম	

১১০৪	গবেষণা/জরীপ, প্রশিক্ষণ,সেমিনার/ , কনফারেন্স, সভা	
১১০০৫	বিদ্যুৎ সংরক্ষণ সংক্রান্ত অন্যান্য কর্মসূচি	
১১০৬	আইইসি/আইইএম	
১২০০	পাৱি তেক মসি ৭৭Y I বনায়ন	
১২০১	বৃক্ষরোপণ/বনায়ন কর্মসূচি	
১২০২	পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম	
১২০৩	জলবায়ু পরিবর্তন	৩,১৯,৮৪,৮৪০
১২০৪	আইইসি/আইইএম	
১২০৫	পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
১৩০০	Z_ thvMvthvM I cthv³	
১৩০১	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ/ শিক্ষা	
১৩০২	তথ্য কেন্দ্র/ কলসেন্টার	
১৩০৩	টেলিফোন যোগে চিকিৎসা/টেলিমেডিসিন	
১৩০৪	কমিউনিটি রেডিও/টেলিভিশন	
১৩০৫	সংবাদ, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম	
১৩০৬	তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
১৪০০	~vbxq mi Kvi	
১৪০১	ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত কার্যক্রম	
১৪০২	সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যালিটি/পৌরসভা সংক্রান্ত কার্যক্রম	
১৪০৩	গ্রাম্য অবকাঠামো	
১৪০৪	স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
১৫০০	ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রম	
১৬০০	†QvU I gvSvi x e emvq	
১৭০০	evRvi Dbqb I wecbb	
১৮০০	c@vmx Kj vY I tiwg†UÝ	
১৯০০	ধর্ম	
১৯০১	ধর্মীয় ও ধর্ম প্রচার কার্যক্রম	
১৯০২	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ	
১৯০৩	ধর্মীয় সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
২০০০	অন্যান্য কার্যক্রম	

সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্পের অর্জন
(পরিপত্র-২০০১ এর অনুচ্ছেদ ৭ 'গ' মোতাবেক প্রয়োজন)

----- c\hr\ bq -----

প্রকল্পের নাম :
প্রকল্পের মেয়াদ :
এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন ও তারিখ :
প্রকল্প মূল্য :

কার্যাবলী (এফডি-৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
	লক্ষমাত্রা	অর্জন	বরাদ্দ	ব্যয়	

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম
পদবী
তারিখ

অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন

১. আসবাবপত্র ও অফিস-যন্ত্রপাতির বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
১	টেবিল	৯ টি	৭,৭৮৬	৭০,০৭৩
২	চেয়ার	১৫ টি	৩,৭৯০	৫৬,৮৫৫
৩	আলমিরা	৩ টি	২৮,৩০৩	৮৬,৮১০
৪	ফাইল র্যাক	৩ টি	৬,০১৫	১৮,০৪৫
৫	হোয়ইড বোর্ড	৩ টি	৪,৪৪৮	১৩,৩৪৩
৬	ডিসপেলে বোর্ড	৩ টি	৩৪৪০	১০,৩২০
৭	ফ্যান	৬ টি	২,৮৩৪	১৭,০০৬
৮	ল্যাপটপ কম্পিউটার	৯ টি	৪৮,৯১৬	৪,৪০,২৪৪
৯	প্রিন্টার	৩ টি	৯,৯৫০	২৯,৮৪৭
১০	স্ক্যানার	৩ টি	৪,৭৫৯	১৪,২৭৭
১১	ইন্টারনেট মডেম	১ টি	১,৪৫২	১৩,০৫৯
১২	ক্যামেরা	৩ টি	২০,০৫৫	৬০,১৬৫
	মাল্টিমিডিয়া	৩ টি	৪৫,০০০	১,৩৫,০০০
	সর্বমোট			৯,৬৪,৬৪৪

২. মেশিনপত্রের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	----- প্রয়োজ্য নয় -----			
	সর্বমোট			

৩. যানবাহনের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	----- প্রয়োজ্য নয় -----			
	সর্বমোট			

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা করুন।

অফিস সরঞ্জাম হিসাবে প্রস্তাবিত প্রকল্পে আসবাবপত্র, কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং স্ক্যানার ইত্যাদি ক্রয় করা হবে। উক্ত সরঞ্জামাদিসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে দাতার অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম

পদবী

তারিখ

		বাউফল, কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর, টেকনাফ, চকোরিয়া এবং কুতুবদিয়া, (এপ্রিল ২০১৭ ডিসেম্বর ২০১৯)				
১১	প্রকল্পের উপর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ (Cross Learning) বিষয়ক কর্মশালা	ভোলা, কক্সবাজার, পটুয়াখালী (অক্টোবর-১৭-মার্চ-১৮)	১টি	৫০ জন	১,৮৯,১১৯	
১২	প্রকল্পের উপর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ (Cross Learning) বিষয়ক কর্মশালা (সকল জলবায়ু তহবিল নিয়ে কাজ করা Gনাজিও সংগঠনের)	ঢাকা/কক্সবাজার (জানুয়ারী-মার্চ ২০১৮)	১ টি	১০০ জন	১,৮৮,৮৯২	
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের ধারণা বৃদ্ধির জন্য অভিজ্ঞতা ও মতোবিনিময় সভা	ভোলা জেলার ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন এবং তজুমুদ্দিন উপজেলা, পটুয়াখালী জেলার পটুয়াখালি-সদর, দশমিনা, গলাচিপা এবং বাউফল, কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর, টেকনাফ, চকোরিয়া এবং কুতুবদিয়া, (জুলাই ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৮)	১২টি	৩০০জন	৩,০০,৯৫৮	
১৪	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বর) প্রতিনিধিদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নের উপর মতোবিনিময় সভা	ভোলা জেলার ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন এবং তজুমুদ্দিন উপজেলা, পটুয়াখালী জেলার পটুয়াখালি-সদর, দশমিনা, গলাচিপা এবং বাউফল, কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর, টেকনাফ, চকোরিয়া এবং কুতুবদিয়া, (জুলাই ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৮)	১২ টি	৭৮০ জন	২,০২,০৪৫	
১৫	দিবস উদযাপন (দুর্যোগ প্রশমন দিবস, তথ্য অধিকার দিবস, পরিবেশ দিবস)	ভোলা জেলার ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন এবং তজুমুদ্দিন উপজেলা, পটুয়াখালী জেলার পটুয়াখালি-সদর, দশমিনা, গলাচিপা এবং বাউফল, কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর, টেকনাফ, চকোরিয়া এবং কুতুবদিয়া, (মার্চ-ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে মার্চ-ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)	৪২ টি	৪২০০ জন	৪,১৫,৯৬৮	
১৬	জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু তহবিল বৃদ্ধির জন্য নাগরিক সমাজের মতামতের জন্য আলোচনা সভা	ঢাকা (এপ্রিল-জুন ২০১৯)	১ টি	১০০ জন	১,৩৭,৫০০	
১৭	কপ-২৩ ও ২৪ পূর্ব জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থায়নের জন্য মতবিনিময় সভা বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ততার বিষয়ে।	ঢাকা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)	১ টি	১০০ জন	১,৯৭,১৩১	
১৮	জার্মানীর বর্নে অনুষ্ঠিত কপ-২৩ তে সুশীল সমাজের মতামত, জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ততার বিভিন্ন চিত্র এবং বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু অর্থায়নের দাবি তুলে ধরা (বাংলাদেশ প্রতিনিধির যাতায়াত খরচ এবং ছবি ও ডকুমেন্টেশন প্রিন্ট এর খরচসহ)।	জার্মানী (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭)	১ বার	২ জন	৪,০০,০০০	
১৯	স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা (নির্বাচিত ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সংলাপ)	জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০১৮	১২টি	১৮০জন	১৮০,০০০	
২০	জেলা পর্যায়ে জলাবায়ু ফোরাম/ সিএফটিএম মার্চিং গ্রুপ এর দ্বিমাসিক সভা	মে-২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯	২৪টি	২৭জন	১,৬০,৮০০	
২১	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে মাল্টি স্টেকহোল্ডার মিটিং	জানুয়ারি ২০১৯-মার্চ ২০১৯	৩টি	১২০জন	১,৫০,০০০	
২২	সংলাপ/লবি মিটিং জলবায়ু কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে	জুন ২০১৮-সেপ্টেম্বর ২০১৯	৬০টি	৬০০জন	২,৭০,০০০	

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম
পদবী
তারিখ